

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 1553 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Brandýs nad Labem

Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

číslo projektu 521 553 0010

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM

TRANSCONSULT s.r.o.

Sídlo: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti

IČ: 47455292

DIČ: CZ47455292

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 5, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č.1553 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 26.10.2015, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 4.12.2015, znění DODATKU č. 2 ze dne 14.03.2016, znění DODATKU č. 3 ze dne 12.03.2018, znění DODATKU č. 4 ze dne 01.08.2018 a znění DODATKU č. 5 ze dne 18.10.2018 upravuje takto:

Z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č.4 se smluvní strany dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

1) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 a 2 vypouští původní text:

„d) bod B – 3) do 11. 03. 2019.“

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

„d) bod B – 3) do 10. 05. 2019“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 26.10.2015, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 4.12.2015, znění DODATKU č. 2 ze dne 14.03.2016, znění DODATKU č. 3 ze dne 12.03.2018, znění DODATKU č. 4 ze dne 01.08.2018 a znění DODATKU č. 5 ze dne 18.10.2018 se nemění.

Tento DODATEK č. 6 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí této smlouvy je změnový list pořadové č.4.

V Praze dne

V Hradci Králové dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti
TRANSCONSULT s.r.o.

Zveřejněno v registru smluv dne:

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Přístaviště Brandýs nad Labem						
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 4		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	4.3.2019	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, nábf. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu plnění z důvodu zajištění koordinační smlouvy s městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny					13.2.2019	
Společnost TRANSCONSULT s.r.o. zpracoval k záměru "Přístaviště Brandýs nad Labem" kompletní projektovou dokumentaci pro povolení stavby a zajišťuje inženýrskou činnost, která probíhá. Po jednání se zastupci města Brandýs nad Labem, je pro zajištění stanoviska Městského úřadu potřebné zajištění Koordinační smlouvy mezi ŘVC ČR a městem Brandýs nad Labem, jejíž podpis je podmíněn schválením v Radě města. Dle předpokladu místostarosty města bude smlouva schválena na přelomu března/dubna. Z tohoto důvodu není možné ze strany zhotovitele bod B-3 odevzdat v termínu do 11.03.2019. Z tohoto důvodu je posunut termín plnění tohoto bodu B-3) o 2 měsíce. Posun termínu plnění je důsledkem okolností, které nebylo možné předvídat a tyto práce nelze oddělit od této zakázky. Chyba není na straně zhotovitele.							
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0							
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.							
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění							
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní							
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní							
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní							
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:							
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní							
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní							
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- Není relevantní							
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: Není relevantní							

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - *Není relevantní*
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - *Není relevantní*
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - *Není relevantní*
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - *Není předmětem*

VLIV NA CENU	ANO	NE	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Posun termínu dokončení bodu plnění B-3 o cca 2 měsíce.</i>
Cena SoD před změnou		732.000,- Kč bez DPH	
Cena SoD po změně		732.000,- Kč bez DPH	
jedná se o změnu o 10 %		0,- Kč bez DPH	

VYJÁDŘENÍ TDS:
Nebyl sjednán

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
Nebyl sjednán

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
Není relevantní.

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : *Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu*

<i>číslo smlouvy : S/ŘVC/192/P/SoD/2015</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>
---	---	-----------------------------------

<i>týká se bodu : B-3, C, D</i>	<i>270.000,- Kč</i>	<i>2019</i>
---------------------------------	---------------------	-------------

<i>garant smlouvy: [redacted]</i>	<i>podpis:</i>
-----------------------------------	----------------------

<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: [redacted]</i>	<i>podpis:</i>
---	----------------------

<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [redacted]</i>	<i>podpis:</i>
--	----------------------

<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>
------------------------------------	----------------------