

[REDACTED]
Dodatek č. 1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 24/OU/922372/2018/74

název akce: VD Býčkovice

uzavřené dne: 10. 9. 2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

[REDACTED] vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

PAS Natura s.r.o.

IČO: 26035782

DIČ: CZ26035782

Zapsán v obchodní rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106862

Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle

Statutární orgán: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel společnosti

Zastoupený: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel společnosti

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě uzavřené smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „VD Býčkovice“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **16 333 068,- Kč bez DPH.**

II.

Z důvodu změny finančního plánu na straně objednatele dochází ke změně časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 Smlouvy o dílo.

III.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


V Teplicích dne 07-03-2019



vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p



V Dačicích dne 4.3.2019



Ing. Ladislav Zmuda
jednatel společnosti

Přílohy:

1. Finanční a časový harmonogram



