



DODATEK Č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

na

**výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi
na akci**

„Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“

uzavřené dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. <u>Příkazce</u>	:	Zlínský kraj
Sídlo	:	Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán	:	Jiří Čunek - hejtman
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	xxxxxxxxxx
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxx
IČ	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu	:	xxxxxxxxxx
Tel.	:	xxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxx
1.2. <u>Příkazník</u>	:	JL 5 spol. s r.o.
Sídlo	:	Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	Ing. Josef Lysoněk, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	:	vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 57798
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	xxxxxxxxxx
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxx
IČ	:	28273176
DIČ	:	CZ28273176
Bankovní ústav	:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu	:	xxxxxxxxxx
Tel.	:	xxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxx



uzavřený mezi shora uvedenými smluvními stranami

t a k t o :

2. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 18. 05. 2018 uzavřely příkazní smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“, jejímž předmětem je zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavbu Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že došlo k prodloužení doby realizace stavby uvedené v odst. 1.5. Smlouvy, a to o dva měsíce, dochází k posunu termínu realizace akce a prodloužení plnění - délky výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP. S ohledem na shora uvedené se navyšuje celková práce (rozsah výkonů) příkazníka a s tím i celková odměna (o 95 106,- Kč včetně DPH).
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a to tak, jak je uvedeno v článku 3 tohoto dodatku.

3. PŘEDMĚT DODATKU - ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. V článku 6. Smlouvy se její odst. 6.1. mění a po změně zní takto:
 - 6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:
od (předpoklad): 06/2018
do konce měsíce (předpoklad): 06/2019
- 3.2. V článku 7. Smlouvy se její odst. 7.1. mění a po změně zní takto:
 - 7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:

471 600,- bez DPH

99 036,- DPH (21%)

570 636,- včetně DPH

(slovy: pětsetšedesát tisíc šest set třicet šest korun českých).

Takto sjednaná celková cena bude fakturována **dílčími fakturami** takto:

č. faktury	termín vystavení	částka vč. DPH
1.	31.8.2018	95 106,- Kč
2.	31.10.2018	95 106,- Kč
3.	21.12.2018	71 300,- Kč
4.	28.2.2019	107 009,- Kč
5.	30.4.2019	95 106,- Kč
6.	po kolaudaci	107 009,- Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Zlínský kraj

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 3 stejnopisy a příkazník 1 stejnopis.

Za příkazce:

Za příkazníka:

Ve Zlíně dne:

Ve Zlíně dne:

Ing. Martin Kobzář
vedoucí odboru řízení dotačních programů

Ing. Josef Lysoněk
jednatel společnosti JL 5 spol. s r.o.