



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD-65/2018 -

**Rekonstrukce Hydrobiologické stanice Dobrá, č. ev. 39, realizované v rámci projektu
Rekonstrukce Hydrobiologické stanice Dobrá, reg. číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005354**

uzavřené dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne
24. 4. 2018 (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený
**zástupce pro věci
technické:** [REDACTED]
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **HMpro cz s.r.o.**
sídlo/bydliště : Černokostelecká 938/8, Praha 10
korespondenční adresa: Vitějovice 202, 384 27 Vitějovice
zastoupený: Milan Hanakovič, jednatel společnosti
IČO: 24801224
DIČ: CZ24801224
Zápis v OR: OR Městského soudu v Praze odd. C, vl. 175488

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SOSSOD -65/
2018 (dále jen „dodatek“)**

Čl. II. Změna smlouvy

Předmětem tohoto dodatku je, s odkazem na článek XI. Odstoupení od smlouvy odst. 11.1 Smlouvy o dílo č. SOSSOD-65/2018 uzavřené dne 24. 4. 2018, úprava článku „VIII. CENOVÉ PODMÍNKY“ smlouvy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí



Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě tohoto článku z důvodu realizování méněprací a dodatečných stavebních prací specifikovaných v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek VIII. Cenové podmínky odst. 8.1., část cena celkem se tímto dodatkem mění takto:

Cena dle smlouvy o dílo se snižuje o:	152 119, 71 Kč bez DPH
Celková cena díla činí:	5 410 060, 37 Kč bez DPH
	1 136 112, 68 Kč 21% DPH
	6 546 173, 05 Kč cena vč. 21% DPH

**Čl. III.
Ostatní ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:
Změnový list č. 1

Ve Vimperku dne: 26. 2. 2019

Ve Vítějvicích dne 25. 2. 2019

objednatel:
Správa Národního parku Šumava
Mgr. Pavel Hubený, ředitel

zhotovitel:
HMpro cz s.r.o.
Milan Hanakovič, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 078-2018_1 Změnový list-Rekonstrukce Hydrobiologické stanice Dobrá

Objekt: 078 DOBRÁ

Rozpočet: 078 DOBRÁ

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: HM pro cz s.r.o.
Černokostelecká 938/8
10000 Praha 10

IČO: 24801224


DIČ: CZ24801224

Položkový rozpočet

S:	078-2018_1	Změnový list č. 1-Rekonstrukce Hydrobiologické stanice Dobrá
O:	078	DOBŘÁ
R:	078	DOBŘÁ

Položkový rozpočet

S:	078-2018_1	Změnový list č. 1-Rekonstrukce Hydrobiologické stanice Dobrá
O:	078	DOBŘÁ
R:	078	DOBŘÁ



Položkový rozpočet

S:	078-2018_1	Změnový list č. 1-Rekonstrukce Hydrobiologické stanice Dobrá
O:	078	DOBŘÁ
R:	078	DOBŘÁ

