

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-79/1073/OST/20/2018

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

**na aktualizaci zpracované projektové dokumentace na „Modernizace silnice  
II/312 České Libchavy – Žamberk, PD-DÚR“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012  
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
**Doubřavice 98**  
**533 53 Pardubice**

IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031

Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové, oddíl Pr, vložka 162

Právní forma: příspěvková organizace

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, [REDACTED] jmenovaný  
zástupce statutárního orgánu, [REDACTED] – jmenovaný zástupce  
statutárního orgán

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH

a

2. Zhotovitel: **Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ, s.r.o.**

IČ: 259 62 914, DIČ: CZ25962914

Se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Mladé Buky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 17871

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

Zastoupená : Ing. Ivanem Šírem, prokuristou

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy: Ing. Ivan Šír  
Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických: Ing. Ivan Šír

(dále jen „Zhotovitel“)

#### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.5.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-79/1073/OST/20/2018, na aktualizaci zpracované projektové dokumentace na „Modernizace silnice II/312 České Libchavy – Žamberk, PD-DÚR“ ( dále jen „Smlouva“ ).

#### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. Doba plnění Smlouvy mění takto:**

Předpoklad ukončení prací je: stupeň DÚR do 30.5.2019.

Zdůvodnění: v průběhu projednávání této akce s dotčenými orgány státní správy a především zástupci dotčených samospráv se objevily zásadní požadavky na rozšíření projekčních prací a investičního objemu, které není možné v daném časovém termínu projednat a zpracovat do aktualizované dokumentace. Z těchto důvodů dochází k posunutí termínu. Žádost ze dne 14.12.2018 v příloze.

#### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Hradci Králové dne: 28.12.2018

V Pardubicích dne: 28.12.2018

### ZHOTOVITEL

Ing. Ivan Šír, projektování  
dopravních staveb CZ s.r.o.




Podpis:

Jméno: Ing. Ivan Šír

Funkce: prokurista

### OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje



Podpis:

Jméno: Ing. Němec Miroslav

Funkce: ředitel organizace



**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
Doubravice 98  
533 53Pardubice

Naše značka  
Šír/06/2018

Vyřizuje / linka  
Šír/603 181 473

Hradec Králové  
14.12.2018

**Věc: Modernizace silnice II/312 české Libchavy - Žamberk, PD-DÚR**

V průběhu projednávání výše uvedené akce s dotčenými orgány státní správy a především zástupci dotčených samospráv se objevily zásadní požadavky na rozšíření zadání projekčních prací a investičního objemu, které není možné v daném časovém termínu projednat a zpracovat do aktualizované dokumentace.

Z výše uvedených důvodů žádáme o posunutí termínu plnění.

S pozdravem

Ing. Ivan Šír

