

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 059/16

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: **Mgr. Tomášem Spurným**, 2. místostarostou
ve věcech technických: **Ing. Irenou Bittnerovou**, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311
e-mail: posta@sumperk.cz
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

EKOZIS spol. s r. o.

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČO : 41031024
DIČ: CZ41031024
Zastoupené:
ve věcech smluvních: **Ing. Petrem Blažkem**, jednatelem
ve věcech technických: **Jaroslavem Seidlem**, stavbyvedoucím
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 365042/0800
tel: 583 411 084
e-mail: ekozis@ekozis.cz
Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 059/16 ze dne 16.6.2016, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatel dílo „REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ TEMENICE, dílčí část: Chodník ul. Bohdíkova v Šumperku – Temenici – II. etapa“.

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna doby plnění (posunutí dílčího termínu dokončení stavebních prací z 30.9.2016 na 15.11.2016 v úseku 0,320 – 0,440 km a termínu komplexního dokončení stavby z 30.11.2016 na 16.1.2017), změnu v režimu fakturace plnění, doplnění klauzule o umožnění práva ze strany zhotovitele provést kontrolu poskytovatelem dotace (SFDI) tak, že:

Text článku VI. Doba plnění se v odst. 1 bodě d) doplňuje o nový text následovně:

„d1) Dokončení stavebních prací – dílčí termín pro úsek 0,320 – 0,440 km:

15.11.2016“

Text článku VI. Doba plnění se v odst. 1 bodě e) ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

„e) Komplexní dokončení stavby:

16.01.2017“

Text článku V. Fakturace a platební podmínky, konkrétně bod č. 8 se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

„Zhotovitel je povinen předmět díla fakturovat mimo režim přenesené daňové povinnosti, neboť tento režim nelze uplatnit při čerpání dotačních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) na úhradu ceny díla.“

Text článku XIV. Právo objednatele bude doplněn o následující bod 2:

„2. Zhotovitel prohlašuje, že bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky SFDI městu Šumperk na uvedenou stavbu a poskytne součinnost.“

II.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Šumperka č. 2351/16 ze dne 22.9.2016.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Šumperku dne: 7. 10. 2016


V Zábřehu dne 03.10.2016

Objednatel:

Zhotovitel:



Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
2.místostarosta



EKOZIS spol. s r. o.
Ing. Petr Blažek
jednatel