

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000659 ze dne 02.03.2018

na realizaci zakázky

„I/62 Děčín – Vilsnice – Odborný dohled v rámci cenového projednání a administrace
Claimů a Variací“

ISPROFIN/ISOPROFOND: 3271114033

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupené

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

Contract management, a.s.

se sídlem:

Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

IČO:

053 06 035

DIČ:

CZ05306035

zastoupená

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „Poskytovatelem“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preamble

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 02.03.2018 Smlouvu o poskytování služeb č. 08PT-000659, uzavřenou na realizaci veřejné zakázky s názvem „I/62 Děčín – Vilsnice – Odborný dohled v rámci cenového projednání a administrace Claimů a Variací“ (dále jen „Smlouva“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla zadávána mimo zadávací řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zakázka“).

- B. Tento Dodatek se uzavírá vzhledem k projednání služeb vyplývajících ze Zakázky s Objednatelem. Dodatek je uzavřen na základě čl. X Závěrečná ustanovení, bod 3. ve Smlouvě, který stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- C. Smluvní strany se dohodly na navýšení Ceny tak, jak je specifikováno níže. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že již byla v souvislosti s průběhem realizace stavební zakázky „I/62 Děčín – Vilsnice“ vyčerpána celková Cena dle čl. IV. bod 1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, a vzhledem k charakteru poskytovaných Služeb je nezbytné, aby byly Služby ze strany Poskytovatele poskytovány i nadále, a to do úplného administrativního dokončení této stavební zakázky. Tato změna byla schválena společným konsensem obou Stran.

Čl. I

1. Ustanovení článku **IV. Cena bod 1.** ve znění **Dodatku č. 1** se tímto mění následujícím způsobem:

Objednatel je povinen hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu **měsíčně** zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen "Cena"), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky * počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku:

Cena bez DPH: 2.352.000,00,- Kč

DPH: 493.920,00,- Kč

Cena včetně DPH: 2.845.920,00,- Kč

Čl. II

1. **Příloha č. 2 – Oceněný rozpis Ceny Služeb – Cenová nabídka** ve znění **Dodatku č. 1** se tímto mění způsobem podle Přílohy č. 1 Dodatku č. 2.

Čl. III

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Poskytovatele
Contract management, a.s.

V Chomutově dne: - 5 -03- 2019

V Praze dne: 0 5 -03- 2019