

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 275-2012-130744
Číslo smlouvy objednatele č. 2:
Číslo smlouvy zhotovitele: 7050/2012

S M L O U V A O D Í L O

ze dne 9.2.2012

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

D O D A T E K č. 1

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1:	Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Chrudim
Adresa:	Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Iva Bosáková, pověřená výkonem funkce vedoucí oddělení – ředitelky pozemkového úřadu
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČ/DIČ:	00020478 / není plátcem DPH
(dále jen „objednatel č. 1“)	
Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice, na základě pověření ze dne 01. 11. 2010
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČ/DIČ:	65993390 / CZ65993390
Adresa pro doručování:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
(dále jen „objednatel č. 2“)	

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 04. 10. 2011

Zhotovitel:	GEOŠRAFO, s.r.o.
Adresa:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČ/DIČ:	64793036 / CZ64793036
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v HK pod č.j. 9769.	

Po vzájemné dohodě v souladu s článkem XI. bodu 4 smlouvy o dílo a na základě výsledku jednání v jednacím řízení bez uveřejnění přistupují smluvní strany k uzavření tohoto dodatku. Předmětem dodatku jsou dodatečné služby u KPÚ Orel, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o úpravu obvodu

pozemkových úprav, vyplývající z digitalizace provedené Katastrálním pracovištěm Chrudim v letošním roce. Úpravou obvodu pozemkových úprav dochází k navýšení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 1.4.

Na základě této skutečnosti se tímto dodatkem mění článek VII. bod 1 následujícím způsobem

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění. Podrobnosti kalkulace ceny dodatečných služeb obsahuje příloha č. 1 tohoto dodatku a upravený krycí list nabídkové ceny je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	1.013.680,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	480.350,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	138.900,- Kč
Celková cena bez DPH	1.632.930,- Kč
DPH	326.586,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.959.516,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Obě smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Chrudimi dne 27. 12. 2012

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Iva Bosáková
pověřená výkonem funkce vedoucí
oddělení - ředitelky pozemkového úřadu

.....
Jiří Foltán
jednatel

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Krycí list k nabídkové ceně

"Dodatečné služby u KPÚ Orel"

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	15	1 000	15 000	do 30.04.2013

Rekapitulace

Cena dodatečných služeb bez DPH	15 000 Kč
DPH	3 000 Kč
Celková cena dodatečných služeb včetně DPH	18 000 Kč

V Chrudimi dne 27. 12. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Iva Bosáková
pověřená výkonem funkce ředitelky
Pozemkového úřadu Chrudim

.....
Jiří Foltán
jednatel společnosti

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Příloha č. 2 k k dodatku č. 1 k SOD obj. č. 1 - 275-2012-130744, č. zhotov. 7050/2012
 Upravený krycí list k nabídkové ceně
"Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Orel"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	499	300	149 700	do 30.06.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	23	500	11 500	do 30.04.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	499	50	24 950	do 30.04.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	493	900	443 700	do 30.04.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	200	1000	200 000	do 30.04.2013
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.	100 bm	61	1000	61 000	do 30.04.2013
	vytyčení pozemků					
	stabilizace plastovou značkou	bod	145	90	13 050	do 30.04.2013
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6)	ha	499	220	109 780	do 31.03.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					1 013 680	
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)					
	Výškopisné zaměření zájmového území					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb	ha	493	700	345 100	do 31.01.2014
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	493	250	123 250	do 31.01.2015
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	3 000	12 000	do 31.03.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					480 350	

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	155	400	62 000	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	300	90	27 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	499	100	49 900	do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					138 900	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	1 013 680 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	480 350 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	138 900 Kč
Celková cena bez DPH	1 632 930 Kč
DPH	326 586 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 959 516 Kč

¹⁾ Termín ukončení- v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum.

V Chrudimi dne 27. 12. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Iva Bosáková
pověřená výkonem funkce vedoucí oddělení-
ředitelka pozemkového úřadu

.....
Jiří Foltán
jednatel

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR