



Agendové číslo: 70/07/2018 [redacted]

Evidenční číslo: d201900054

Výtisk č. 2

DODATEK č. 1
ke Kupní smlouvě č. d201800401

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen "kupující")

a

SANTAL spol. s r.o.

sídlo: Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň

adresa pro doručování: Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň

IČO: 42408121

DIČ: CZ42408121

zastoupený/á: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zapsaný/á: ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích spisová značka C482

(dále jen „prodávající“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 9. 2018 smlouvu o dílo č. d201800401 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat kupujícímu (Statutární město Chomutov) nábytek do odborných učeben (jazyky, fyzika, chemie, pracovní činnosti) a školních poradenských pracovišť (dále jen „dodávka“ nebo „předmět koupě“), a závazek kupujícího zaplatit za dodávku kupní cenu.



Agendové číslo: 70/07/2018

Evidenční číslo: d201900054

Výtisk č.

2. Předmětem dodatku č. 1 je změna díla spočívající v neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“) v části díla A4 a ve změně jednotkové ceny dodávek v částech díla B3 a A9. V souvislosti s těmito změnami se mění cena dotčených částí díla, nikoliv však celková cena díla.
3. Změny jsou blíže specifikovány **ve Změnovém listu č. 1 ze dne 7. 1. 2019**, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož přílohou je rovněž změnový výkaz výměr část A4, B3 a **ve Změnovém listu č. 2 ze dne 7. 1. 2019**, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, a jehož přílohou je zároveň změnový výkaz výměr část díla A9.

Konkrétně se jedná o následující změny:

ZL	Označení změny dle ZL	stručný popis změny	část díla	vliv na cenu	vliv na cenu	Výsledná změna ceny části díla
				(v Kč bez DPH) vícepráce	(v Kč bez DPH) méněpráce	(v Kč bez DPH)
01	A	ZŠ Kadaňská – učebna fyziky – neprovedení dřezu ve specializované katedře pedagoga	A4	0,00	- 850,00	- 850,00
	B	ZŠ Kadaňská – školní poradenské pracoviště – snížení jednotkové ceny jednací židle pro klienty	B3	0,00	- 72 000,00	- 72 000,00
Celkem ZL č. 1				+ 0,00	- 72 850,00	- 72 850,00

Agendové číslo: 70/07/2018/ [redacted]

Evidenční číslo: d201900054

Výtisk č.

ZL	Označení změny dle ZL	stručný popis změny	část díla	vliv na cenu	vliv na cenu	Výsledná změna ceny části díla
				(v Kč bez DPH) vícepráce	(v Kč bez DPH) méněpráce	(v Kč bez DPH)
02	A	ZŠ Zahradní – učebna chemie – navýšení finanční hodnoty specializovaných žákovských stolů	A9	72 850	- 0,00	+ 72 850
Celkem ZL č. 02				+ 72 850	- 0,00	+ 72 850

II. Změna díla

- Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají méněpráce a změny jednotkových cen dle změnového listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a dle změnového listu č. 2, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
- V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů, podle nichž má být dílo realizováno, doplňuje takto:
 - Změnový list č. 1, ze dne 7. 1. 2019, který je přílohou č. 2 této smlouvy
 - Změnový list č. 2, ze dne 7. 1. 2019, který je přílohou č. 3 této smlouvy
- V čl. II, odst. 2, písm. c) smlouvy se na konci věty tečka vypouští a doplňuje se následující:

„, změnový výkaz výměr část díla A4, B3, který je přílohou Změnového listu č. 1 ze dne 7. 1. 2019, tvořícího přílohu č. 2 této smlouvy a změnový výkaz výměr část díla A9, který je součástí Změnového listu č. 2 ze dne 7. 1. 2019 tvořícího přílohu č. 3 této smlouvy.“
- Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2 Změnový list č. 1 ze dne 7. 1. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a přílohu č. 3 Změnový list č. 2 ze dne 7. 1. 2019, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna ceny díla

- V čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší ujednání o ceně části díla A4, ceně části díla B3 a ceně části díla A9, které se nahrazují novými v následujícím znění:

Cena za část A4:

cena bez DPH: 587 402,00 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 123 354,00 Kč

cena s DPH: 710 756,00 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: 70/07/2018

Evidenční číslo: d201900054

Výtisk č.

Cena za část B3:

<i>cena bez DPH:</i>	38 500,00 Kč
<i>sazba DPH</i>	21 %
<i>DPH:</i>	8 085,00 Kč
<i>cena s DPH:</i>	46 585,00 Kč

Cena za část A9:

<i>cena bez DPH:</i>	674 249,00 Kč
<i>sazba DPH</i>	21 %
<i>DPH:</i>	141 592,00 Kč
<i>cena s DPH:</i>	815 841,00 Kč

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. /19 ze dne 29. 01. 2019.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 7. 1. 2019

Příloha č. 2: Změnový list č. 2 ze dne 7. 1. 2019

V Chomutově dne 12. 02. 2019

V Třeboni dne 5.2.2019

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Název stavby:	Nábytek do odborných učeben a školních poradenských pracovišť základních škol v Chomutově
Číslo smluvního vztahu:	Chomutov: d201800401 ze dne 3. 9. 2018
Název části stavby (PS, SO):	Základní škola Kadaňská 2334, Chomutov A. Kupní smlouva: Část A4. odborná učebna fyzika – specializovaná katedra B. Kupní smlouva: Část B3. školní poradenské pracoviště – židle pro klienty

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. II., odstavec 2, bod a. (projektová dokumentace) + odstavec 2. bod c. nabídka + výkaz výměr dle kupní smlouvy ze dne 3. 9. 2018.

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

A. Učebna fyziky – specializovaná katedra – 1ks – smluvní cena 48 815 Kč bez DPH

Katedra učitele s dřezem bude osazena dle výkresové dokumentace na připravenou podlahovou krabici, do které jsou zataženy veškeré slaboproudé rozvody a chráničky. Jedná se o specializovanou katedru, do které je možné umístit technologii učebny přírodních věd a prezentační PC (LCD monitor je osazen na výklopném mechanismu – v případě nečinnosti je monitor uschován pod deskou katedry). V katedře je dále osazena plynová 5kg propan butanová bomba s regulátorem tlaku, na desce katedry je pevně instalován plynový ventil, do kterého je připojen plynový kahan. V desce katedry je umístěn dřez a baterie se studenou vodou. Katedra je uzamykatelná, vybavena větracími otvory a kabelovými průchodkami. Katedra není osazena volným prostorem pro sezení. **Počet ks: 1,00**

B. Školní poradenské pracoviště - kancelářská židle (pro klienty) – 4 ks – smluvní cena 20 000 Kč á ks = 80 000 Kč bez DPH

Židle – rám z hliníkových profil, stohovatelná, sedák i opěrák židle jsou očalouněny v látce, potah dekor světle zelená **Počet ks: 4,00**

Nové řešení:

A. Učebna fyziky – specializovaná katedra – 1ks – smluvní cena 47 965 Kč bez DPH

ZMĚNA Cena dřezu včetně jeho připojení na vodu a odpad je **850,- Kč bez DPH**.

Katedra učitele s dřezem bude osazena dle výkresové dokumentace na připravenou podlahovou krabici, do které jsou zataženy veškeré slaboproudé rozvody a chráničky. Jedná se o specializovanou katedru, do které je možné umístit technologii učebny přírodních věd a prezentační PC (LCD monitor je osazen na výklopném mechanismu – v případě nečinnosti je monitor uschován pod deskou katedry). V katedře je dále osazena plynová 5kg propan butanová bomba s regulátorem tlaku, na desce katedry je pevně instalován plynový ventil, do kterého je připojen plynový kahan. **V desce katedry NEBUDE umístěn dřez a baterie se studenou vodou.** Katedra je uzamykatelná, vybavena větracími otvory a kabelovými průchodkami. Katedra není osazena volným prostorem pro sezení. **Počet ks: 1,00**

B. Školní poradenské pracoviště - kancelářská židle (pro klienty) – 4 ks – ZMĚNA smluvní cena 2 000 Kč á ks = 8 000 Kč bez DPH

Židle – BEZE ZMĚNY rám z hliníkových profil, stohovatelná, sedák i opěrák židle jsou očalouněny v látce, potah dekor světle zelená **Počet ks: 4,00**

Zdůvodnění změny:

- A. Během realizace stavebních prací v odborné učebně bylo zjištěno, že zástupci ze Základní školy Kadaňská nepožadují zachovat stupínek a rozvést neexistující rozvody vody do specializované katedry. Z tohoto důvodu bylo s dodavatelem nábytku dohodnuto, že nebude osazen dřez včetně jeho připojení na studenou vodu. Dojde k odpočtu jednotkové ceny specializované katedry oproti smlouvě.

Z A4 ZŠ Kadaňská 1 028,50 Kč bez DPH do A9 ZŠ Zahradní.

- B. Během vyhodnocení veřejné zakázky bylo hodnotící komisí zjištěno, že došlo k administrativnímu pochybení při stanovení jednotkové ceny kancelářské židle oproti jiným základním školám. Z tohoto důvodu přistoupil zadavatel k tomu, že se tímto změnovým listem tato jednotková cena za židli pro klienty narovná a dojde k přesunu finančních prostředků na jinou část díla.

Z B3 ZŠ Kadaňská 72 000 Kč bez DPH do A9 ZŠ Zahradní.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	5 416 934,00 Kč
Původní cena části díla A4. vč. DPH	711 784,92 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	0,00 Kč
Odpočet smluvní ceny díla vč. DPH:	- 1 028,50 Kč
CELKEM ZMĚNA vč. DPH:	- 1 028,50 Kč
Nová cena části díla A4. vč. DPH	710 756,42 Kč
Původní cena části díla B3. vč. DPH	133 705,00 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	0,00 Kč
Odpočet smluvní ceny díla vč. DPH:	- 87 120,00 Kč
CELKEM ZMĚNA vč. DPH:	- 87 120,00 Kč
Nová cena části díla B3. vč. DPH	46 585,00 Kč

Nová cena díla vč. DPH:	5 328 785,50 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	-
Nový termín dokončení díla:	-

Příloha změnového listu:

- 1) Změnový výkaz výměr část díla A4, B3

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Název stavby:	Nábytek do odborných učeben a školních poradenských pracovišť základních škol v Chomutově
Číslo smluvního vztahu:	Chomutov: d201800401 ze dne 3. 9. 2018
Název části stavby (PS, SO):	Základní škola Zahradní 5265, Chomutov A. Kupní smlouva: Část A9. odborná učebna chemie – žakovský stůl pro speciální učebny přírodních věd

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. II., odstavec 2, bod a. (projektová dokumentace) + odstavec 2. bod c. nabídka + výkaz výměr dle kupní smlouvy ze dne 3. 9. 2018.

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

A. Učebna chemie – žakovský stůl pro speciální učebny přírodních věd – 1ks – smluvní cena 15 700 Kč bez DPH * 10 ks = 157 000 Kč bez DPH celkem

Stůl pro speciální učebny přírodních věd: Stůl učebny pro 3 žáky, použitelný jako plocha pro pokusy a kolaborativní výuku, ale také jako standardní stůl pro potřeby kmenové učebny. Pracovní plocha je posuvná směrem k žákovi, po odsunutí se odkryje kabelový kanál pro el. rozvody. Šířka 1950mm a hloubka min. 650mm. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily ovál 80x25mm, D 55x35mm, hranol, 30x30, min. síla ocelového profilu je 2 mm, HPL deska min. 23,6 mm ABS min. 2 mm hrana lepena voděodolným PUR lepidlem, prášková barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném kanále je připraven parapetní kanál 90x55 - zde je možné umístit rozvody silno/slaboproudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Kanál s rozvody je elektricky uzamykán a odemykán centrálně pomocí vypínače s katedry profesora. Součástí je elektromagnetický zámek ovládaný z katedry učitele. Cena včetně dopravy, instalace.

Počet ks: 10,00

Nové řešení:

A. Učebna chemie – žakovský stůl pro speciální učebny přírodních věd – 1ks – ZMĚNA smluvní cena 23 002,85 Kč bez DPH * 10 ks = 230 028,50 Kč bez DPH celkem

Stůl pro speciální učebny přírodních věd: pracoviště 3 žáků je složeno ze dvou skříněk a modulu pro rozvody a pracovní desky do půlkulatého tvaru (navýšení ceny za výrobu). Šířka 2500mm a hloubka 870mm v nejhlubším bodě. Standardní minimální použité materiály: lamino desky min. 19mm ABS hrana lepena PUR lepidlem, HPL síle 0,8mm lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky. **Počet ks: 10,00**

Zdůvodnění změny:

A. Během vyhodnocení veřejné zakázky bylo hodnotící komisí zjištěno, že došlo k administrativnímu pochybení při stanovení jednotkové ceny kancelářské židle ŠPP část díla B3 oproti jiným základním školám. Z tohoto důvodu přistoupil zadavatel k tomu, že se tímto změnovým listem tato jednotková cena za židli pro klienty narovná a dojde k přesunu finančních prostředků na jinou část díla.

Z B3 + A4 ZŠ Kadaňská 73 028,50 Kč bez DPH do A9 ZŠ Zahradní.

Při sestavování výrobního plánu bylo prodávajícím zjištěno, že výroba žakovského stolu s deskou do půlkulatého tvaru vč. modulu pro rozvody v učebně chemie se zvýšila oproti původnímu plánu, neboť ve výkaz-výměr byly administrativní chybou zaměněny za stoly jiné-s posuvnou zamykací deskou, bez skříněk a modulu pro rozvody.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	5 328 785,50 Kč
Původní cena části díla A9. vč. DPH	727 693,00 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH přesunem volných prostředků z části díla A4 + B3:	+ 88 148,50 Kč
Odpočet smluvní ceny díla vč. DPH:	- 0,00 Kč
CELKEM ZMĚNA vč. DPH přesunem volných prostředků z části díla A4 + B3:	+ 88 148,50 Kč
Nová cena části díla A9. vč. DPH	815 841,50 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	5 416 934,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	-
Nový termín dokončení díla:	-

Příloha změnového listu:

- 1) Změnový výkaz výměr část díla A9