

D O D A T E K č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Most ev. č. 4093-3 přes potok před obcí Dlouhá Lhota

číslo smlouvy zhotovitele: 23/2016

číslo smlouvy objednatele: 109/P/2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Jednající: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

(bude doplněn před podpisem SoD) [REDACTED]

Koordinátor bezpečnosti práce:

(bude doplněn před podpisem SoD) [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.

Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

Zastoupený: Josef Pták, jednatel společnosti
tel.: 381 297 711 fax: 381 297 463
IČ: 26071584 DIČ: CZ26071584

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku C12191

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Josef Pták, jednatel tel.: 381 297 711

Zástupce ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí staveb. výroby, tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 bod 4.1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	5 455 166,92 Kč bez DPH
Změnový list č. 1 – méněpráce	- 204 750,00 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle tohoto dodatku	5 250 416,92 Kč bez DPH
DPH 21%	1 102 587,55 Kč
Cena díla celkem	6 353 004,47 Kč včetně DPH

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Ostatní části výše uvedené smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají beze změny a platí nadále.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Tento dodatek obsahuje přílohy:

příloha č. 1 – změnový list č. 1 včetně soupisu prací

České Budějovice dne: 27 -09- 2016

Chýnov dne 27

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Dřevobití
Femesla a stavby
IČ: 26071504
DIČ: C/26071504
Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

Josef Pták
jednatel společnosti

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název akce : Most evid. č. 4093-3 přes potok před obcí Dlouhá Lhota

Objednatel : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zhotovitel : DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY s.r.o.
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

TDI : [REDACTED]

Projektant : Novák & partner, s.r.o.
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

Název ZL : Neprovedené položky

Číslo SOD : 109/P/2016

Stavební objekt : SO 201

Forma předložení změny : Položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : Cena bude snížena o **204.750,-Kč bez DPH**

Vliv na harmonogram prací : Tyto změny nemají vliv na HMG prací na stavbě.

Technický popis : Tyto položky nebyly provedeny

Přílohy : Rozpočet

Změnu bude realizovat : Zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : Nemá

Dřevotvar
- řemesla a stavby
Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov
TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DiČ: C726071584

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Za zhotovitele :	[REDACTED]	[REDACTED]
Za TDI :	Daniel Balla	[REDACTED]
Za projektanta :		[REDACTED]
Za objednatele :	ING. JAN ŠTÍCHA 27 -09- 2016	[REDACTED]

Soupis objektů bez DPH

Most evid. č. 4093-3 přes potok před obcí Dlouhá Lhota

Odbytová cena: 204 750,00

Objekt	Popis	Celková cena
SO 201	Most evid. č. 4093-3 přes potok před obcí Dlouhá Lhota	204 750,00

Stavba : 15NO03023 - Most evid. č. 4093-3 přes potok před obcí Dlouhá Lhota
 číslo a název SO: SO 201 - Most evid. č. 4093-3 přes potok před obcí Dlouhá Lhota
 číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most evid. č. 4093-3 přes potok před obcí Dlouhá Lhota

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
3	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL			35 000,00
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ položka se souhlasem investora geometrický plán v počtu 10 ks v každém KÚ	KPL			120 000,00
9	02940.3		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE pořízení fotodokumentace stavu objízdných tras před zahájením stavby a po skončení stavby	SOUBOR			20 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				175 000,00
1			Zemní práce				
12	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PĚŘEZŮ	KUS			29 750,00
1			Zemní práce				29 750,00
			C e l k e m				204 750,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				
			Celkem				
			Celkem				204 750,00

18  **Dřevotvar**
 - řemesla a stavby
 s.r.o.
 TEL.: 381 297 711
 FAX: 381 297 463
 IČ: 26071584
 DIČ: C226071584
 Slavníkovec 455 • 391 55 Chýněv

