

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/211/P/SoD/2017
č. 11-8136-0100

(evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Sjezdy do vody na Vltavě

Lokalizační a dispoziční studie sítě sjezdů do vody na Vltavě

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

a

ZHOTOVITELEM Sweco Hydroprojekt a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Za spol. podepisují: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/211/P/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-8136-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 3. 5. 2018, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 25. 7. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 21. 12. 2018, upravuje takto:

1) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ se v odstavci 1.2 doplňuje nový bod plnění „B.I Archivní rešerše geologických podkladů“ tohoto znění:

„B.I Archivní rešerše geologických podkladů

Zpracování archivní rešerše dostupných geologických a stavebně technických podkladů pro území dotčené záměrem „Sjezdy do vody na Vltavě“, tj. pro 9 lokalit identifikovaných v části A. Marketingová analýza. Výsledkem bude souborná rešeršní zpráva shrnující známé a dostupné informace o inženýrskogeologických poměrech a stávajících konstrukcích (objektech).

Na základě archivní rešerše a navrhovaného dispozičního řešení bude v jednotlivých lokalitách vyhodnocen možný způsob založení konstrukce sjezdu a v případě nedostatečné znalosti o území bude pro další projekční přípravu zpracován návrh inženýrskogeologického průzkumu.

Součástí návrhu bude i návrh na zadání inženýrskogeologického a stavebnětechnického průzkumu v podrobnosti umožňující jednoznačné zadání těchto prací ze strany OBJEDNATELE ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zdůvodnění nezbytnosti navrženého rozsahu.“

2) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ se z odstavce 1.2 bodu D vypouští původní text:

„Zpracování závěrečného souhrnného dokumentu, který bude obsahovat:

- bod A předmětu DÍLA s upřesněním podle výsledných lokalit sjezdů do vody,*
- bod B předmětu DÍLA pro výslednou návrhovou síť sjezdů do vody,*
- bod C předmětu DÍLA se zpracovanými připomínkami Ministerstva dopravy.“*

a je v tomto bodě nahrazen novým textem v tomto znění:

„Zpracování závěrečného souhrnného dokumentu, který bude obsahovat:

- bod A předmětu DÍLA s upřesněním podle výsledných lokalit sjezdů do vody,*
- bod B předmětu DÍLA pro výslednou návrhovou síť sjezdů do vody s upřesněním dle výstupů bodu B.I,*
- bod B.I předmětu DÍLA,*
- bod C předmětu DÍLA s upřesněním dle výstupů bodu B.I a zpracovanými připomínkami Ministerstva dopravy.“*

3) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: 680.000,- Kč

(slovy: šestsetosmdesáttisíc Kč)

DPH 21% 142.800,-Kč

včetně DPH..... 822.800,-Kč

(slovy:..... osmsetdvacetdvatisícsmset Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

plnění bodu A 130.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B 192.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B.I 100.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu C 142.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D 116.000,- Kč bez DPH.“

4) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se vypouští původní odstavce 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 31.07.2019.“

5) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

„d) bod D do 31.05.2019.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„d) bod B.1 do 30.04.2019,

e) bod D do 31.07.2019.“

6) V čl. IX. „POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DÍLA“ se do bodu „A. Obecné požadavky na zpracování DÍLA“ odstavce 2 doplňuje text tohoto znění:

„ – B.1 Archivní rešerše geologických podkladů

- souborná rešeršní zpráva,
- návrh inženýrskogeologického průzkumu včetně situace umístění průzkumných sond a odborného odhadu nákladů.

Hmotný výstup předmětu DÍLA dle čl. IV. PŘEDMĚT SMLOUVY, odstavce 1.2, bodu B.1 bude zpracován a autorizován osobou s osvědčením odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, v platném znění.“

7) V čl. IX. „POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DÍLA“ se z bodu „C. Hmotné výstupy ze zpracování DÍLA“ odstavce 1 vypouští původní text:

„Jednotlivé části hmotného výstupu dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2, bodů A, B a C budou zpracovány samostatně a budou vloženy do plastového pákového pořadače A4 (silný karton) s vyměnitelnou etiketou na hřbetu a čelní straně.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„Jednotlivé části hmotného výstupu dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2, bodů A, B, B.1 a C budou zpracovány samostatně a budou vloženy do plastového pákového pořadače A4 (silný karton) s vyměnitelnou etiketou na hřbetu a čelní straně.“

8) v čl. IX. „POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DÍLA“ se do bodu „C. Hmotné výstupy ze zpracování DÍLA“ odstavce 1 doplňuje nový odstavec tohoto znění:

„Čistopis hmotného výstupu ze zpracování DÍLA dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2, bodu B.1 se ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATELI předat 1x v tištěné podobě a dále 1x ve formě elektronické (na CD-ROM).“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/211/P/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-8136-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 3. 5. 2018, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 25. 7. 2018 a DODATKU č. 2 ze dne 21. 12. 2018, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne 2019

V Praze dne 2019

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Milan Moravec, Ph.D.
předseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

.....
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Sjezdy do vody na Vltavě						
Projekt/stavba: Lokalizační a dispoziční studie sítě sjezdů do vody na Vltavě						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 3	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 21.2.2019	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu plnění bodu D. Čistopis, doplnění bodu B.I - archivní rešerše geologických podkladů					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	"Lokalizační a dispoziční studie sítě sjezdů do vody na Vltavě"					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					1.2.2019
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Při plnění dílčí části předmětu díla, tj. C. Kvalitativní a kvantitativní analýza, dle smlouvy o dílo č. S/ŘVC/211/P/SoD/2017, bylo identifikováno riziko týkající se nedostatečné geologické prozkoumanosti na jednotlivých lokalitách, které má přímé vazby na stanovení celkových investičních nákladů na vybudování navrhované logické sítě sjezdů do vody na vltavské vodní cestě a technické řešení jednotlivých sjezdů do vody v rámci provedených prací v etapě B. Technické řešení. Vzhledem ke skutečnosti, že v etapě B. Technické řešení je konstatováno, že realizace navrhovaných sjezdů bude záviset na geologických podmínkách v uvažovaných lokalitách, především v místě uvažované sjezdové rampy, žádáme o prodloužení termínu odevzdání části D. Čistopis a rozšíření předmětu díla o bod B.I Archivní rešerše geologických podkladů, která bude zpracována jako samostatná část. V rámci bodu D. Čistopis bude na základě výstupů z geologické rešerše aktualizováno technického řešení, resp. upřednostněna vhodná varianty sjezdu na jednotlivých lokalitách, a dále aktualizován bod C. Kvalitativní a kvantitativní analýza z pohledu celkových investičních nákladů na vybudování navrhované logické sítě sjezdů do vody na vltavské vodní cestě. Součástí výše zmíněné rešerše bude vypracovaný návrh inženýrskogeologického průzkumu včetně situace umístění průzkumných sond a odborného odhadu nákladů pro jednotlivé lokality navrhovaných sjezdů do vody. Zhotovitel se s objednatelem dohodl, že rozšíření díla bude provedeno v rámci doplněného bodu B.I Archivní rešerše geologických podkladů a veškeré nově nabyté relevantní poznatky budou do dílčích částí zpracovány v rámci bodu D. Čistopis, který má termín splnění do 31.5.2019. Zhotovitel předpokládá prodloužení termínu na splnění dohodnutých prací nad rámec původní zakázky do 31.7.2019. Bez prodloužení termínu nelze tyto práce řádně dokončit.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Není relevantní.</i>						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - <i>Není relevantní.</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: <i>ANO.</i>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>ANO, zpracování archivní rešerše geologických podkladů musí být zpracováno stejným zhotovitelem, neboť je zpracovatelem předchozích bodů studie a disponuje veškerými podklady. V případě zpracování jiným zhotovitelem by došlo ke zvýšení finanční náročnosti (seznámení s podklady, průzkum lokalit apod.) a zároveň k výraznému posunu termínu dokončení díla.</i>						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>ANO.</i>						

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO.		
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	580.000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: Má vliv na dokončení díla do 31.7.2019.
Cena SoD po změně	680.000,- Kč	
jedná se o změnu o 17,2 %	100.000,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : <i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu a dochází k posunu konečného termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>		
číslo smlouvy : S/ŘVC/211/P/SoD/2017	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : B.I, D	B.I 121.000,- Kč	B.I 30.4.2019
	D 140.360,- Kč	D 31.7.2019
garant smlouvy: []	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: []	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: []	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	