



**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele 1802097 uzavřené dne 18.6.2018**

Název stavby: „**Přístavba základní školy v Praze - Lipencích**“

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 1802097

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

1. Městská část Praha - Lipence

se sídlem: K Obci 47, 155 31 Praha - Lipence

IČ: 00241431

DIČ: CZ00241431

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Karin Tvrdá, starostka městské části Praha – Lipence, tel:257921167, email: karin.tvrda@mclipence.cz
- Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a převzetí díla: Ing. Tomáš Kubát, tel : 7 [redacted] email: ltmstavebni@seznam.cz
bankovní spojení: [redacted] vedený u Česká spořitelna, a.s.

dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné

-a-

2. Subterra a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/55, Libeň, 180 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku, spisová zn. B 1383, vedeném Městským soudem v Praze

zastoupena: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2, na základě plné moci ze dne 04.01.2017

IČ: 453 096 12

DIČ: CZ453 096 12

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

č.ú.: [redacted]

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2
- ve věcech technických, včetně realizace a předání díla: Ing. Petr Bican, vedoucí projektu
- ve věcech vedení stavebního deníku: Ing. Petr Bican, vedoucí projektu

dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé

tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. **1802097** (dále jen „smlouva“) ze **dne 18.6.2018**. Smluvní strany po vzájemné dohodě, a v souladu s článkem XIV. bod 14.6 smlouvy, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č.3, nově upravit následující smluvní ujednání.

Článek I.

1. Tímto dodatkem č. 3 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy:

Za prvé:

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

odst.2.1. se doplňuje o nový závazek zhotovitele pro objednatele spočívající v:

Provedení více prací dle odsouhlasených změnových listů č.11; č12; č.14; č15; č.16; č.17; č.18; č.19; č.22; č.23; č.24; č.25. Změnové listy tvoří Přílohu č.1 tohoto dodatku.

Za druhé:

Článek IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Odst 4.1. se mění takto:

c) termín dokončení díla	do 31.3.2019
d) termín předání a převzetí díla objednatelem:	do 1.4.2019
e) termín odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla (zejména prací závislých na povětrnostních podmínkách)	do 30.4.2019

Za třetí:

Článek V. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Sjednaná cena díla dle smlouvy (odst. 5.1.2) na základě rozšíření předmětu díla, bližší specifikovaného v příloze tohoto dodatku č. 3, se zvyšuje o cenu provedení více prací dle podepsaných změnových listů v celkové částce **2.904.328,- Kč bez DPH** (slovy: Dvamilionydevětsetčtyřístřístadvacetosmkorunčeských bez daně z přidané hodnoty)

Rozpis ceny :

Cena dle základní smlouvy (bez DPH)	38.750.000,- Kč
Cena za plnění dle dodatku č.1	349.476,- Kč
Cena za plnění dle dodatku č.2	562.196,- Kč
Cena za plnění dle dodatku č.3	2.904.328,- Kč
Cena celkem bez DPH	42.566.000,- Kč

Specifikace a popis prací a činností v rámci rozšíření předmětu díla jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dodatku č. 3.

- Ostatní články předmětné smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 3 nedotčené, zůstávají beze změny.

Článek II.

- Tento dodatek č. 3 je platný a účinný dnem podpisu druhou ze smluvních stran a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- Přílohy: Specifikace a popis prací a činností v rámci Dodatku č. 3 - Změnové listy č.11; č.12; č.14; č.15; č.16; č.17; č.18; č.19; č.22; č.23; č.24; č.25.
- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně mu rozumí a na důkaz toho níže připojují podpisy oprávněných osob.

Místo: Praha

Datum:

Místo: Praha

Datum:

.....
Ing. Karin Tvrdá, starostka
Městská část Praha – Lipence

.....
Ing. Petr Kajer, ředitel Divize Z
S u b t e r r a a.s.

S u b t e r r a a.s.
Zapsaná vložka: Praha, IČO 2541036
IČO 2541036
10, nám. Svobody 1001