

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 275-2012-130744

Číslo smlouvy objednatele č. 2: -

Číslo smlouvy zhotovitele: 7050/2012

## **S M L O U V A O D Í L O** ze dne 9. 2. 2012

### **D O D A T E K č. 3**

#### **SMLUVNÍ STRANY:**

##### **Objednatel č. 1:**

Adresa:

Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:

V technických záležitostech  
oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

**Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Pobočka Chrudim**

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

Státní pozemkový úřad

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

01312774/CZ01312774 není plátcem DPH

##### **Objednatel č. 2:**

Sídlo:

Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:

V technických záležitostech  
oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Adresa pro doručování:

(dále jen „objednatel č. 2“)

**Ředitelství silnic a dálnic**

Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle

Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice,

na základě pověření ze dne 1. 11. 2010

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

65993390 / CZ65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 4.10.2011

##### **Zhotovitel:**

Adresa:

Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:

V technických záležitostech  
oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod č.j. 9769.

**GEOŠRAFO, s. r. o.**

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

Jiří Foltán, jednatel

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

64793036/ CZ64793036

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je prodloužení termínů plnění prací na zpracování KoPÚ Orel u etapy č. 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání a u etapy 2.3. Předložení

kompletní dokumentace návrhu. Důvodem pro změnu termínu jsou výsledky projednávání s vlastníky a výkupy pozemků ze strany Obce Orel a ŘSD ČR, u kterých budou vyhotoveny geometrické plány pro zápis do katastru nemovitostí. Na základě uvedených skutečností dochází k níže uvedeným změnám:

**V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo objednatele č. 1 č. 275-2012-130744, zhotovitele č. 7050/2012 se mění termíny ukončení u níže uvedených fakturačních celků takto:**

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	do 28. 02. 2016
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	do 30. 04. 2016.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

**Za objednatele č. 1**

V Chrudimi dne: 29. 09. 2015

.....  
Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim

**Za zhotovitele:**

V Hradci Králové dne: 29. 09. 2015

.....  
Jiří Foltán  
jednatel společnosti

**Za objednatele č. 2**

V Pardubicích dne:

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR