

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **RNDr. Janem Hodovským**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

Zhotovitel:**D.I.S., spol. s r.o.**

Sídlo: Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 7650
Zastoupen: **Milanem Halouzkou**, prokuristou společnosti
IČO: 46975616
DIČ: CZ46975616
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 29. 7. 2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM 042848/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele: 12/2016, na akci „**DVT Splavská, Tovačov, rekonstrukce shybky a osazení PP uzávěrů**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Součástí díla je mimo jiné vybudování nátokového objektu (v projektové dokumentaci značeno jako SO 03), jehož provedení je závislé na realizaci přeložky plynovodu včetně propoje. K zajištění propoje přeložky plynovodu je však oprávněna výhradně firma innogy Česká republika a. s. S ohledem na komplikované a časově náročné projednání propoje s touto firmou, nebyl dosud propoj přeložky plynovodu proveden a z tohoto důvodu není možno pokračovat ve stavebních pracích na objektu SO 03, což vede k níže uvedenému prodloužení termínu k provedení díla.

Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. odst. 1 smlouvy se mění termín dokončení díla:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 28. 4. 2017**

Ostatní stavební objekty stavby, které nejsou dotčeny přeložkou plynovodu, musí být zrealizovány dle smlouvy o dílo do původního termínu 30. 11. 2016.

Ostatní ujednání v tomto odstavci zůstávají nedotčena.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
6. Přílohou tohoto dodatku č.1 je změnový harmonogram prací, který nahrazuje přílohu č.2 smlouvy.

V Brně dne 2. 12. 2016

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

.....
D.I.S., spol. s r.o.
Milan Halouzka
prokurista společnosti