

MVCRX04CJAVB


Č.j.: MV-174882-28/LG-2015

MVCRX04CJAVB

prvotní identifikátor


Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky
zastoupen: JUDr. Vítem Šťastným, 

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Poskytovatel: MICROSOFT s.r.o.
se sídlem: Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4
IČO: 47123737
DIČ: CZ47123737
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 12821
zastoupen: 

(dále jen „*Poskytovatel*“)

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „*Strana*“ nebo společně „*Strany*“)

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2013 Smlouvu o poskytování služeb, evidovanou Objednatelům pod č. j.: MV – 67232 – 83/LG 2010 (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem jsou:
 - (i) aktualizace a dopracování soutěžního návrhu Architektury projektu e-Sbírka a e-Legislativa do podoby aktualizovaného a podrobného technického řešení dle odst. 2.1.1. a 2.2.1. Smlouvy a
 - (ii) služby související s dohledem nad realizací a implementací projektu e-Sbírka a e-Legislativa, tj. dohled nad realizací a implementací aktualizované a dopracované Architektury projektu e-Sbírka a e-legislativa dle odst. 2.1.2 a 2.2.2 Smlouvy.
2. Smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem Soutěže o návrh na „Architekturu projektu e-Sbírka a e-Legislativa“ vyhlášené Objednatelům (č. j.: MV – 67232-50/LG 2010).
3. K této Smlouvě smluvní strany dne 21. 12. 2015 uzavřely Dodatek č. 1 (č.j.: MV – 174882-6/LG 2015) a dne 6. 11. 2017 Dodatek č. 2 (č. j.: MV – 174882-18/LG 2015). Dodatek č. 2 byl dne 16. 11. 2017 uveřejněn v registru smluv a spolu s ním v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „*zákon o registru smluv*“) i Smlouva a Dodatek č. 1.
4. Smluvní strany dne 14. 9. 2018 uzavřely Dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „*Dodatek č. 3*“), prostřednictvím kterého změnilo odst. 4.1.2 Smlouvy tak, že celkový rozsah hodin práce dle odst. 2.2.2 Smlouvy nepřekročí 5769 hodin (místo původních 3467 hodin). Dále změnilo odst. 4.2 Smlouvy tak, že celková cena Služeb dle Smlouvy, tj. cena dle odst. 4.1.1 a odst. 4.1.2 Smlouvy dohromady nepřesáhne částku 36.397.772,- Kč včetně DPH (namísto původních 28.598.596,- Kč včetně DPH). Smluvní strany dále prostřednictvím dodatku č. 3 ke Smlouvě změnilo odst. 3.3 Smlouvy tak, že Dohled bude vykonáván dle aktuálních potřeb Objednatelů přímo při implementaci projektu e-Sbírka a e-Legislativa až do jeho úplného dokončení, přičemž se předpokládá, že implementace a zprovoznění projektu e-Sbírka a e-Legislativa bude uskutečněno nejpozději do 31. 12. 2020 (namísto původního 31. 12. 2019). Dále byl změněn odst. 9.13 Smlouvy tak, že Poskytovatel poskytuje záruku za jakost provedení díla (Podrobného technického řešení) do 31. 12. 2020 (namísto původního 31. 12. 2019).
5. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle článku IV. odst. 2 Dodatku č. 3 uvedeného v ustanovení odst. 4. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu a dohodu, kterou se taková smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší zveřejnit postupem podle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv.
6. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy o vypořádání závazků nedošlo k uveřejnění Dodatku č. 3 uvedeného v ustanovení odst. 4. tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.

7. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností stran vyplývajících z původně sjednané Smlouvy ve znění Dodatku č. 3, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného Dodatku č. 3 a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu o vypořádání závazků ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou o vypořádání závazků nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy ve znění Dodatku č. 3, který tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy o vypořádání závazků. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou Smlouvou ve znění Dodatku č. 3.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě Dodatku č. 3 Smlouvy považují za plnění dle této smlouvy o vypořádání závazků a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy o vypořádání závazků, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy (Dodatku č. 3), budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Objednatel se tímto zavazuje Poskytovateli k neprodlenému zveřejnění této smlouvy o vypořádání závazků a její kompletní přílohy (Dodatku č. 3) v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel.
2. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu smlouvy o vypořádání závazků věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy o vypořádání závazků.
3. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena čtyřech stejnopisech, každý s hodnotou originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a dodavatel obdrží jeden stejnopis.


Strany shodně prohlašují, že si smlouvu o vypořádání závazku před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 6.3. 2019

V Praze dne 7.3. 2019

Česká republika – Ministerstvo vnitra

MICROSOFT s.r.o.



Příloha č. 1: Dodatek č. 3 ze dne 14. 9. 2018 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 2. 8. 2013 (č. j.: MV – 67232 – 83/LG 2010)

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 3 ke Smlouvě**“):

1. Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064

zastoupená: JUDr. Vítem Šťastným, [REDACTED]

(dále jako „*Objednatel*“)

a

2. MICROSOFT s.r.o.

se sídlem: Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

IČO: 47123737, DIČ: CZ47123737

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 12821
[REDACTED]

(dále jako „*Poskytovatel*“)

(dále společně jako „*Smluvní strany*“, jednotlivě jako „*Smluvní strana*“)

I.

Smlouva a její plnění

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2013 smlouvu o poskytování služeb, evidovanou Objednatelům pod č. j. MV-67232-83/LG-2010 (dále jako „*Smlouva*“).
2. Předmětem Smlouvy jsou:
 - (i) aktualizace a dopracování soutěžního návrhu Architektury projektu e-Sbírka a e-Legislativa do podoby aktualizovaného a podrobného technického řešení dle odst. 2.1.1 a 2.2.1 Smlouvy (dále jako „*Podrobné technické řešení*“) a
 - (ii) služby související s dohledem nad realizací a implementací projektu e-Sbírka a e-Legislativa, tj. dohled nad realizací a implementací aktualizované a dopracované Architektury projektu e-Sbírka a e-Legislativa dle odst. 2.1.2 a 2.2.2 Smlouvy (dále jako „*Dohled*“).
3. Cena a rozsah služeb poskytovaných Objednateli Poskytovatelem na základě Smlouvy je v jejím odst. 4.1 stanoven následovně:
 - (i) cena za Podrobné technické řešení dle odst. 2.2.1 Smlouvy činí jednorázově 13.927.500,- Kč bez DPH, tj. 16.852.275,- Kč včetně DPH;

- (ii) cena za Dohled dle odst. 2.2.2 Smlouvy činí 2.800,- Kč bez DPH za jednu hodinu Dohledu; celkový rozsah hodin práce dle odst. 2.2.2 Smlouvy nepřekročí 2700 hodin.
4. Smluvní strany se v odst. 4.2 Smlouvy dohodly, že celková cena Služeb poskytovaných dle této Smlouvy (tj. součet ceny služeb Podrobného technického řešení a ceny služeb Dohledu) nepřesáhne částku 26.000.000,- Kč včetně DPH. Uvedená celková cena Služeb je přitom cenou maximální a nejvýše přípustnou.
 5. Smluvní strany sjednaly ve čl. III. Smlouvy dobu jejího plnění, když dle odst. 3.3 Smlouvy má být Dohled vykonáván dle aktuálních potřeb Objednatele přímo při implementaci projektu e-Sbírka a e-Legislativa až do jeho úplného dokončení, přičemž se předpokládá, že implementace a zprovoznění projektu e-Sbírka a e-Legislativa bude uskutečněno nejpozději **do 31. 12. 2015**. Dle odst. 9.13 Smlouvy poskytuje Poskytovatel záruku za jakost provedení díla (Podrobného technického řešení) do **31. 3. 2015**.
 6. Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2015 **dodatek č. 1 ke Smlouvě**, prostřednictvím kterého změnilo odst. 3.3 Smlouvy tak, že Dohled bude vykonáván dle aktuálních potřeb Objednatele přímo při implementaci projektu e-Sbírka a e-Legislativa až do jeho úplného dokončení, přičemž se předpokládá, že implementace a zprovoznění projektu e-Sbírka a e-Legislativa bude uskutečněno nejpozději **do 31. 12. 2018**. Současně Smluvní strany změnilo odst. 9.13 Smlouvy tak, že Poskytovatel poskytuje záruku za jakost provedení díla (Podrobného technického řešení) **do 31. 12. 2018**.
 7. Smluvní strany uzavřely dne 6. 11. 2017 **dodatek č. 2 ke Smlouvě**, prostřednictvím kterého změnilo odst. 4.1.2 Smlouvy tak, že celkový rozsah hodin práce dle odst. 2.2.2 Smlouvy **nepřekročí 3467 hodin** (místo původních 2700 hodin). Dále změnilo odst. 4.2 Smlouvy tak, že celková cena Služeb dle Smlouvy, tj. cena dle odst. 4.1.1 a odst. 4.1.2 Smlouvy dohromady nepřesáhne částku **28.598.596,- Kč včetně DPH** (namísto původních 26.000.000,- Kč včetně DPH). Smluvní strany dále prostřednictvím dodatku č. 2 ke Smlouvě změnilo odst. 3.3 Smlouvy tak, že Dohled bude vykonáván dle aktuálních potřeb Objednatele přímo při implementaci projektu e-Sbírka a e-Legislativa až do jeho úplného dokončení, přičemž se předpokládá, že implementace a zprovoznění projektu e-Sbírka a e-Legislativa bude uskutečněno nejpozději **do 31. 12. 2019**. Dále byl změněn odst. 9.13 Smlouvy tak, že Poskytovatel poskytuje záruku za jakost provedení díla (Podrobného technického řešení) **do 31. 12. 2019**. Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl uzavřen na základě ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“), když jeho obsah nepředstavoval ve smyslu uvedeného ustanovení ZZVZ podstatnou změnu závazku ze Smlouvy. Hodnota změny závazku ze Smlouvy nepřevyšovala 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy ani hodnotu finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby.
 8. Služby spočívající ve vypracování Podrobného technického řešení dle odst. 2.1.1 a 2.2.1 Smlouvy byly Poskytovatelem poskytnuty v roce 2013 a Objednatelem postupně akceptovány ve dnech 29. 8. 2013, 5. 12. 2013 a 9. 12. 2013. V návaznosti na poslední

akceptaci ze dne 9. 12. 2013 byla Poskytovatelem vystavena faktura a Objednatel uhradil cenu sjednaná za služby Podrobného technického řešení ve výši 13.927.500,- Kč bez DPH, tj. 16.852.275,- Kč vč. DPH.

9. V období ode dne uzavření Smlouvy do dne uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě Objednatel téměř vyčerpal rozsah 3467 hodin služeb Dohledu sjednaný v odst. 4.1.2 Smlouvy. Objednatel již zcela vyčerpal v souladu s odst. 6.20.2 Smlouvy Poskytovatelem bezplatně poskytnutých 160 hodin práce jeho expertů na službách Dohledu, a to v důsledku nutnosti zapracovat přijaté změny návrhu právní úpravy týkající se projektu e-Sbírka a e-Legislativa do Podrobného technického řešení.

II.

Odůvodnění uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě

1. Smluvní strany při uzavírání Smlouvy v roce 2013 předpokládaly, že sjednaný rozsah 2700 hodin služeb Dohledu bude dostačovat pro všechny služby Dohledu poskytované Poskytovatelem Objednateli dle odst. 2.1.2 a 2.2.2 Smlouvy. Nové skutečnosti a změny nastalé v rámci přípravy projektu e-Sbírka a e-Legislativa ode dne uzavření Smlouvy však měly a mají za následek nezbytné navýšení původního limitu celkového rozsahu (počtu hodin) služeb Dohledu poskytovaných Poskytovatelem Objednateli sjednaného v odst. 4.1.2 Smlouvy. Smluvní strany reflektovaly zvýšení rozsahu poskytovaných služeb Dohledu již v dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým navýšily celkový rozsah služeb Dohledu o počet hodin odpovídající v přepočtu 10 % původní hodnoty celého závazku ze Smlouvy. Avšak ani toto navýšení není s ohledem na nové skutečnosti a změny nastalé v rámci přípravy projektu e-Sbírka a e-Legislativa ode dne uzavření Smlouvy dostačující.
2. Hlavními důvody způsobujícími nutnost navýšení původního limitu celkového rozsahu poskytovaných služeb Dohledu jsou zejména:
 - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na realizaci projektu e-Sbírka a e-Legislativa v otevřeném zadávacím řízení místo původně plánovaného „in-house“ zadání Česká pošta s.p., Odštěpný závod ICT služby, a s tím související nutnost podrobnějšího a sofistikovanějšího zpracování zadávacích podmínek (zejména technického řešení - technologické infrastruktury, provozu, tvorby a verifikace datové báze), důvodem pro toto rozhodnutí bylo zejména prodlení Česká pošta s.p., Odštěpný závod ICT služby s plněním postupných kroků v rámci harmonogramu příprav projektu a jeho odmítnutí realizace projektu za cenu stanovenou znaleckým posudkem;
 - rozhodnutí o zadání druhé veřejné zakázky na verifikátora datové báze v rámci projektu e-Sbírka a e-Legislativa mající za následek nezbytnou participaci Poskytovatele na přípravě zadávací dokumentace této veřejné zakázky a zejména na komplexním řešení jejích technických i obchodních podmínek;
 - zpoždění projektu e-Sbírka a e-Legislativa z důvodu čekání na nové programovací období Strukturálních fondů EU 2014+ a s tím související nutnost aktualizovat

technické řešení zejména s ohledem na rychlý technologický vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií a na aktuální technologické zázemí Objednatele;

- nutnost reagovat v rámci zadávacích podmínek na nepředvídané a nepředvídatelné požadavky zástupců partnerů projektu – kanceláří obou komor Parlamentu České republiky, Úřadu vlády České republiky a dalších partnerů projektu, což vyžadovalo řadu složitých jednání a tvorbu dokumentů, kde je role Poskytovatele jako architekta technického řešení nezastupitelná a spojená se značnou pracností;
 - nutnost reagovat na změny relevantní právní úpravy, zejména na přijetí zákonů č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, včetně opakovaného předkládání a úprav zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv;
 - náročnější než předpokládatelný průběh zadávacího řízení, kdy byl (zřejmě vzhledem ke specifičnosti předmětu veřejné zakázky) podán účastníky vysoký počet žádostí o vysvětlení zadávacích podmínek, které směřovaly primárně do technické části zadávacích podmínek, a musely tak být postoupeny Poskytovateli; za účelem poskytnutí součinnosti Objednateli při jejich vypořádání, tato skutečnost vedla k předem neočekávanému a nepředvídatelnému rozsahu pracnosti na straně Poskytovatele;
 - neočekávatelně a atypicky dlouhé trvání zadávacího řízení způsobené zejména vysokým počtem žádostí o vysvětlení, přičemž některé měly za následek úpravy zadávacích podmínek včetně technické části a související povinnost Objednatele k prodloužení lhůty k podání nabídek; a dále způsobené podáním námitek proti zadávacím podmínkám, následného návrhu na zahájení řízení k ÚOHS a rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutí ÚOHS jedním z uchazečů, jehož návrhy byly ÚOHS následně odmítnuty, přičemž Objednatel musel za účelem přípravy rozhodnutí o námitkách a vyjádření k podanému návrhu a rozkladu opakovaně využívat součinnost Poskytovatele, jelikož část argumentace stěžovatele směřovala do technické části zadávacích podmínek;
 - neočekávatelně a atypicky dlouhé trvání zadávacího řízení přináší nutnost úpravy řady ustanovení technické části zadávacích podmínek za součinnosti Poskytovatele, když je s ohledem na harmonogram již nyní zřejmé, že fáze realizace projektu e-Sbírka a e-Legislativa nebude ukončena do původně plánovaného termínu 31. 12. 2019, což je nutné reflektovat ve vybraných ustanoveních technické části zadávacích podmínek.
3. V důsledku nutnosti provedení prací, které zadavatel nemohl předvídat z důvodů uvedených v odst. 2, došlo k předčasnému vyčerpání rozsahu služeb Dohledu sjednaného ve 4.1.2 Smlouvy, aniž by byly dosud poskytnuty veškeré druhy služeb Dohledu, které jsou

pro přípravu a realizaci projektu e-Sbírka a e-Legislativa nezbytné, a které jsou předvídané Smlouvou. Ke dni podpisu tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě jsou přitom již téměř vyčerpány také dodatečně prostřednictvím dodatku č. 2 ke Smlouvě sjednané služby Dohledu. **Smluvní strany jsou pro shora uvedené důvody nuceny přistoupit k navýšení původního limitu celkového rozsahu služeb Dohledu poskytovaných na základě Smlouvy, konkrétně služeb sjednaných v odst. 4.1.2 Smlouvy.**

4. Z důvodů uvedených v odst. 2 (zejména z důvodu nepředvídatelně a atypicky dlouho trvajících zadávacích řízení), jejichž důsledkem je potřeba poskytování dalších prací, a požadavek na posun konečného termínu realizace projektu vyplývajícího z účinnosti zákona č.222/2016 Sb. (legislativní proces ohledně posunu termínu účinnosti tohoto zákona a přijetí souvisejícího změnového zákona dosud neskončil), kdy je již zřejmé, že fáze realizace projektu e-Sbírka a e-Legislativa nebude ukončena do dne 31. 12. 2019, **jsou Smluvní strany současně nuceny přistoupit k prodloužení předpokládaného termínu pro implementaci a zprovoznění projektu e-Sbírka a e-Legislativa sjednaného v odst. 3.3 Smlouvy a k prodloužení doby záruky za jakost provedení díla (Podrobného technického řešení) sjednané v odst. 9.13 Smlouvy.**
5. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě je uzavírán na základě ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, když potřeba jeho uzavření vznikla v důsledku okolností podrobně specifikovaných v odst. 2, které Objednatel ani při jednání s náležitou nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky (Smlouvy) a hodnota změny závazku ze Smlouvy nepřevyšuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Obsah dodatku č. 3 ke Smlouvě nepředstavuje ve smyslu uvedeného ustanovení ZZVZ podstatnou změnu závazku ze Smlouvy. S ohledem na shora uvedené jsou naplněny podmínky pro postup Smluvních stran dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. pro uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě bez provedení zadávacího řízení dle ZZVZ.
6. Tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě Smluvní strany navyšují maximální rozsah čerpaných služeb Dohledu ve smyslu odst. 4.1.2 Smlouvy o 2302 hodin **na celkových 5769 hodin** (tj. 2700 hodin na základě Smlouvy + 767 hodin na základě dodatku č. 2 ke Smlouvě + 2302 hodin na základě tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě). Celková cena Služeb čerpaných na základě Smlouvy pak ve smyslu odst. 4.2 **nepřesáhne částku 36.397.772,- Kč včetně DPH** (tj. 26.000.000,- Kč vč. DPH na základě Smlouvy + 2.598.596,- Kč vč. DPH na základě dodatku č. 2 ke Smlouvě + 7.799.176,- Kč na základě tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě).

III.

Změny Smlouvy prostřednictvím dodatku č. 3

1. Smluvní strany mění uzavřením tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě článek IV. („Cena“) Smlouvy tak, že nově zní následovně:
4.1 Cena Služeb dle této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran následovně:

- 4.1.1 *Cena za Podrobné technické řešení dle odst. 2.2.1 této Smlouvy činí jednorázově 13.927.500,- Kč (slovy: třináct milionů devět set dvacet sedm tisíc pět set korun českých) bez DPH, tj. 16.852.275,- Kč (slovy: šestnáct milionů osm set padesát dva tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých) včetně DPH;*
- 4.1.2 *Cena za Dohled dle odst. 2.2.2 této Smlouvy činí 2.800,- Kč bez DPH (slovy: dva tisíce osm set korun českých) za jednu hodinu Dohledu. Celkový rozsah hodin práce dle odst. 2.2.2 Smlouvy nepřekročí **5769 hodin**. Objednatel není povinen vyčerpat celý rozsah hodin práce stanovený v předchozí větě. Objednatel je povinen hradit pouze skutečně čerpané hodiny práce dle odst. 2.2.2 Smlouvy.*
- 4.2 *Smluvní strany se bez ohledu na výše uvedené dohody, že celková cena Služeb dle této Smlouvy, tj. cena dle odst. 4.1.1 a odst. 4.1.2 této Smlouvy dohromady nepřesáhne částku **36.397.772,- Kč** včetně DPH (slovy: **třicet šest milionů tři sta devadesát sedm tisíc sedm set sedmdesát dva** korun českých). Cena Služeb je cenou maximální a nejvýše přípustnou.*
- 4.3 *Objednatel neposkytuje v rámci plnění předmětu této Smlouvy zálohy.*
2. Smluvní strany mění uzavřením tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě odst. 3.3 Smlouvy tak, že nově zní následovně:
- 3.3 *Dohled dle odst. 2.2.2 této Smlouvy bude vykonáván dle aktuálních potřeb Objednatele přímo při implementaci projektu e-Sbírka a e-Legislativa až do jeho úplného dokončení, přičemž se předpokládá, že implementace a zprovoznění projektu e-Sbírka a e-Legislativa bude uskutečněno nejpozději do **31. 12. 2020**.*
3. Smluvní strany mění uzavřením tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě odst. 9.13 Smlouvy tak, že nově zní následovně:
- 9.13 *Poskytovatel poskytuje záruku za jakost provedení díla dle odst. 2.2.1 této Smlouvy do **31. 12. 2020**.*
4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě nedotčena.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě je platný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohody, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Dodatek č. 3 ke Smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě lze měnit pouze v písemné formě na základě souhlasného projevu vůle obou Smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 ke Smlouvě před jeho podpisem řádně přečetly a porozuměly mu. Na důkaz své pravé a svobodné vůle přijímají Smluvní strany všechny závazky z tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě vyplývající a připojují níže podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne 13.9. 2018

V Praze dne 14.9. 2018

Česká republika – Ministerstvo vnitra

MICROSOFT s.r.o.

