



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo


č. zhotovitele: 1519.6070436KBE

č. objednatele: CES 2016/1424

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
jednající: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
DIČ: CZ00268810
IČ: 00268810
Tel: 495 707 111
Fax: 495 707 100
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426-511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Valentýn Avramov – vedoucí investičního odboru
Hana Krumlová - investiční technik
(dále jen objednatel)

a

2. **Zhotovitel:** **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Jednající: 
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Kontakt: 
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561, ze dne 4. května 1992
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:

(dále jen zhotovitel)

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8. 7. 2016 smlouvu o dílo, číslo objednatele CES 2016/1424, na realizaci stavby „**Rekonstrukce komunikace Štolbova, Slunečná, Hradec Králové**“

(dále jen původní smlouva).

V průběhu plnění původní smlouvy vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizace provizorního ukončení stavby v ul. Slunečné z důvodu návaznosti na výhledově připravovanou akci „Park Mileta“. V tomto případě se jedná o méněpráce z původní projektové dokumentace.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku a níže uvedených změnách původní smlouvy.

Uvedené nepředvídané skutečnosti mají za následek nezbytné méněpráce, jejichž realizace a s tím související změna ceny díla je předmětem tohoto dodatku.

II.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách původní smlouvy:

1. Předmět původní smlouvy vymezený v čl. II. smlouvy se mění o práce podrobněji definované soupisem prací, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Cena za dílo uvedená v čl. V odst. 1 původní smlouvy se upravuje o cenu méněprací uvedených v příloženém soupisu prací. Smluvní strany se s ohledem na tuto skutečnost dohodly, že ustanovení čl. V „Cena za dílo“ odst. 1 se ruší a nahrazuje se ustanovením tohoto znění:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí

DODATEK č. 1

Méněpráce dle přílohy č.1 dodatku

-161.188,46 Kč bez DPH

REKAPITULACE

Smlouva o dílo

4.760.985,00 Kč

Dodatek č. 1

-161.188,46 Kč

Cena celkem bez DPH

4.599.796,54 Kč

Celková cena včetně DPH činí

5.565.753,81 Kč

(slovy: pět milionů pět set šedesát pět tisíc sedm set padesát tři korun českých, osmdesát jeden haléř)


3. Ostatní ustanovení původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

III.


1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo CES 2016/1424 uzavřené dne 8. 7. 2016 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Hradec Králové ze dne 22. 11. 2016, č. usnesení RM/2016/1356.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.

Příloha č. 1: Soupis prací - položkový rozpočet –méněpráce

V Hradci Králové [redacted] 28. 11. 2016



V Hradci Králové [redacted] 28. 11. 2016



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO101 - Komunikace a chodníky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH

-161 188,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-161 188,46	21,00%	-33 849,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-195 038,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO101 - Komunikace a chodníky

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant #ODKAZ!

Uchazeč:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-161 188,46

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO101 - Komunikace a chodníky

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant #ODKAZ!

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-161 188,46

5	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-2,400	18,60	-44,64	CS ÚRS 2016 02
VV			"Změna č.5" -1,2*2		-2,400			
6	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-120,000	25,40	-3 048,00	CS ÚRS 2016 02
VV			"Změna č.4" -120		-120,000			
14	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	-1,500	73,00	-109,50	CS ÚRS 2016 02
VV			"Změna č.4" -10*0,15		-1,500			
15	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-44,855	50,33	-2 257,55	CS ÚRS 2016 02
VV			"Změna č.5" -0,3*1,2*2		-0,720			
VV			"Změna č.4" -0,3*120-3,5*0,3		-37,050			
VV			"Změna č.1" -0,2*(2,45*4,5)-0,2*2*12,2		-7,085			
VV			Součet		-44,855			
17	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-2,800	103,00	-288,40	CS ÚRS 2016 02
VV			"Změna č.4" -0,5*0,4*(3,5+10,5)		-2,800			
18	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-2,800	141,00	-394,80	CS ÚRS 2016 02
28	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-47,655	85,97	-4 096,90	CS ÚRS 2016 02
VV			"odkopávky" -44,855		-44,855			
VV			"rýhy" -2,8		-2,800			
VV			Součet		-47,655			
29	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-47,655	23,37	-1 113,70	CS ÚRS 2016 02
30	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-47,655	1,05	-50,04	CS ÚRS 2016 02
32	K	180402111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice		-7,600	7,00	-53,20	CS ÚRS 2016 02
VV			"Změna č.4" -10		-10,000			
VV			"Změna č.5" +2*1,2		2,400			
VV			Součet		-7,600			
39	K	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-7,600	14,70	-111,72	CS ÚRS 2016 02
40	M	HUMUS	Dodání ornice		-1,140	398,95	-454,80	CS ÚRS 2016 02
VV			"použije se sejmutá ornice"					
VV			"Změna č.4" -0,15*10		-1,500			
VV			"Změna č.5" +0,15*1,2*2		0,360			
VV			Součet		-1,140			
41	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	-28,000	5,60	-156,80	CS ÚRS 2016 02
VV			"Změna č.4" -2*(3,5+10,5)		-28,000			
42	M	693660500	textille 63/15 150 g/m2 do š. 8,8m	m2	-28,000	13,20	-369,60	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160mm včetně lože otevřený výkop		-14,000	132,84	-1 859,76	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Změna č.4" -3,5-10,5		-14,000			
47	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm		-281,570	90,55	-25 496,16	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Změna č.4 - vozovka" -2*120		-240,000			
	VV		"Změna č.4 - chodník" -3,5		-3,500			
	VV		"Změna č.5 - vjezdy" -2*1,2		-2,400			
	VV		"Změna č.1 - vjezdy" -2,45*4,6		-11,270			
	VV		"Změna č.1 - chodník" -12,2*2		-24,400			
	VV		Součet		-281,570			
102	K	564 NOVÁ POLOŽKA	Kryt ze štěrkodrti frakce 16/32 s rozprostřením a zhutněním a následným prosypáním lomovou výsivkou mín. 25kg/m2 a zavibrování, po zhutnění tl. 250 mm	m2	35,670	290,27	10 353,93	
	VV		"Změna č.1" 12,2*2+2,45*4,6		35,670			
48	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-161,570	87,84	-14 192,31	CS ÚRS 2016 02
49	M	Geotextilie	Netkaná separační filtrační geotextilie mín. 500g/m2		-161,570	31,90	-5 154,08	
	VV		"Změna č.4 - vozovka" -120		-120,000			
	VV		"Změna č.4 - chodník" -3,5		-3,500			
	VV		"Změna č.1 - vjezdy" -2,45*4,6		-11,270			
	VV		"Změna č.1 - chodník" -2*12,2		-24,400			
	VV		"Změna č.5 - vjezdy" -2*1,2		-2,400			
	VV		Součet		-161,570			
50	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	-120,000	270,51	-32 461,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Změna č.4" -120		-120,000			
51	K	572713112	Úprava plochy odfrézovaným materiálem v tl. 0,15m	m2	106,000	21,49	2 277,94	
	VV		"Změna č.4" +106		106,000			
52	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	-120,000	8,60	-1 032,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Změna č.4" -120		-120,000			
53	K	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-120,000	220,38	-26 445,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Změna č.4" -120		-120,000			
54	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	-41,570	170,00	-7 066,90	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Změna č.5" -2*1,2		-2,400			
	VV		"Změna č.1 - vjezd" -2,45*4,6		-11,270			
	VV		"Změna č.1 - chodník" -2*12,2		-24,400			
	VV		"Změna č.4" -3,5		-3,500			
	VV		Součet		-41,570			
55	M	592451090	dlažba skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 cm přírodní	m2	4,400	142,00	624,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Změna č.5" +2,2*2		4,400			
56	M	592450990	dlažba skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 cm písková	m2	-47,350	199,00	-9 422,65	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Změna č.1 - vjezdy" -2,45*4,6-0,4*5,05		-13,290			
	VV		"Změna č.5 - vjezdy" -2*0,8-2*2,2		-6,000			
	VV		"Změna č.1 - chodník" -12,2*2-0,4*0,4		-24,560			
	VV		"Změna č.4" -3,5		-3,500			
	VV		Součet		-47,350			
57	M	592451190	dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	-0,800	386,00	-308,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Změna č.5" -2*0,4		-0,800			
79	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	-30,400	85,00	-2 584,00	CS ÚRS 2016 02
80	M	592185630	krajník silniční betonový 50x25x10 cm	kus	-30,400	50,00	-1 520,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Změna č.4" -2*15,2		-30,400			
81	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	-31,500	196,00	-6 174,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Změna č.4" -25-10,6-11+4+8,7+2,4		-31,500			
82	M	592174910	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	-31,500	79,00	-2 488,50	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	-20,800	118,00	-2 454,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Změna č.1" -18,8		-18,800			
	VV		"Změna č.4" -2		-2,000			
	VV		Součet		-20,800			
83	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	-41,600	26,00	-1 081,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		-2*20,8		-41,600			
86	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	-5,981	1 790,00	-10 705,99	CS ÚRS 2016 02
	VV		"záhonová obruba" -0,2*0,25*20,8		-1,040			
	VV		"silniční obruba" -0,2*0,35*31,5		-2,205			
	VV		"krajník" -0,45*0,2*30,4		-2,736			
	VV		Součet		-5,981			
90	K	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	-48,564	4,78	-232,14	
91	K	979082219	Příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1km	t	-388,512	4,78	-1 857,09	
	VV		"Vysoká 9km" -8*48,564		-388,512			
97	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-29,015	15,95	-462,79	CS ÚRS 2016 02
101	M	592 NOVA POLOŽKA	Slepecká dlažba drážka 20x20x8 cm barevná - červená		2,180	682,80	1 488,50	
	VV		"Změna č.1" +0,4*5,45		2,180			
36	K	SKLÁDKA	Poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládku	t	-81,014	38,21	-3 095,54	CS ÚRS 2016 02
	VV		-47,655*1,7		-81,014			
37	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,235	90,00	-21,15	CS ÚRS 2016 02
	VV		-0,00076*300*1,03		-0,235			
94	K	SKLÁDKA SUTI	Poplatek za uložení sutí na skládku	t	-48,564	130,00	-6 313,32	
95	K	SKLÁDKA ŽIVICE	Poplatek za uložení živice na skládku	t	-31,800	30,00	-954,00	

D	HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
D	998	Přesun hmot	0,00