

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 275-2012-130744

Číslo smlouvy objednatele č. 2: -

Číslo smlouvy zhotovitele: 7050/2012

## **D O D A T E K č. 5**

**ke smlouvě o dílo č.j. objednatele č. 1: 275-2012-130744, č.j. zhotovitele: 7050/2012 ze dne 9.2.2012 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav Oreš**

### **SMLUVNÍ STRANY:**

#### **Objednatel č. 1:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Pobočka Chrudim**

Adresa:

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

V technických záležitostech  
oprávněn jednat:

Státní pozemkový úřad

Bankovní spojení:

xxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxx

IČ/DIČ:

xxxxxxxxx

(dále jen „objednatel č. 1“)

01312774/CZ01312774 není plátcem DPH

#### **Objednatel č. 2:**

**Ředitelství silnic a dálnic**

Sídlo:

Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle

Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:

Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice,  
na základě pověření ze dne 1. 11. 2010

V technických záležitostech  
oprávněn jednat:

xxxxxxxxx

Telefon:

xxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxx

IČ/DIČ:

65993390 / CZ65993390

Adresa pro doručování:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel č. 2“)

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 4.10.2011

#### **Zhotovitel:**

**GEOŠRAFO, s. r. o.**

Adresa:

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:

Jiří Foltán, jednatel

V technických záležitostech  
oprávněn jednat:

xxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxx

IČ/DIČ:

64793036/ CZ64793036

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod č.j. 9769.

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je prodloužení termínů plnění prací na zpracování KoPÚ Oreš u etapy č. 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání a u etapy 2.3. Předložení

kompletní dokumentace návrhu. Důvodem pro změnu termínu jsou výsledky projednávání s vlastníky a vypracování nového návrhu pozemkových úprav na základě změny technického řešení obchvatu. Na základě uvedených skutečností dochází k níže uvedeným změnám:

**V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo objednatele č. 1 č. 275-2012-130744, zhotovitele č. 7050/2012 se mění termíny ukončení u níže uvedených fakturačních celků takto:**

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	do 30. 09. 2016
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	do 30. 11. 2016.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele č. 1**

V Chrudimi dne: 29. 06. 2016

.....  
Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim

**Za zhotovitele:**

V Hradci Králové dne: 29. 06. 2016

.....  
Jiří Foltán  
jednatel společnosti

**Za objednatele č. 2**

V Pardubicích dne: 29. 06. 2016

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR