

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 275-2012-130744

Číslo smlouvy objednatele č. 2: -

Číslo smlouvy zhotovitele: 7050/2012

D O D A T E K č. 6

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele č. 1: 275-2012-130744, č.j. zhotovitele: 7050/2012 ze dne 9.2.2012 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav Orel

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim**

Adresa:

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

V technických záležitostech
oprávněn jednat:

Státní pozemkový úřad

Bankovní spojení:

xxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxx

IČ/DIČ:

xxxxxxxxx

(dále jen „objednatel č. 1“)

01312774/CZ01312774 není plátcem DPH

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic

Sídlo:

Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice,
na základě pověření ze dne 1. 11. 2010

V technických záležitostech
oprávněn jednat:

xxxxxxxxx

Telefon:

xxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxx

IČ/DIČ:

65993390 / CZ65993390

Adresa pro doručování:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel č. 2“)

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 4.10.2011

Zhotovitel:

GEOŠRAFO, s. r. o.

Adresa:

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

Jiří Foltán, jednatel

V technických záležitostech
oprávněn jednat:

xxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxx

IČ/DIČ:

64793036/ CZ64793036

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod č.j. 9769.

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je prodloužení termínu plnění prací na zpracování KoPÚ Orel u etapy č. 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu. Důvodem pro změnu

termínu je řešení připomínek spoluvlastníků na LV 416, podaných v rámci vystaveného návrhu v souvislosti s provedenou změnou v katastru nemovitostí a nutností provedení nového zaměření v terénu. Na základě uvedené skutečnosti dochází k níže uvedeným změnám:

Ve smlouvě o dílo se mění v článku V. Čas a místo předání díla bod 3. takto:

3. Termín ukončení 2. hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ do **30. 06. 2017**.

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo se mění termín ukončení u níže uvedeného fakturačního celku takto:

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ do 30. 06. 2017.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1

V Chrudimi dne: 28. 11. 2016

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne: 28. 11. 2016

.....
Jiří Foltán
jednatel společnosti

Za objednatele č. 2

V Pardubicích dne: 28. 11. 2016

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR