

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

1. Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
zastoupená: Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 000 05 886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
adresa pro doručování: **Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol**
zastoupená: Ing. Richardem Zárubou, statutárním ředitelem
IČO: 451 46 802
DIČ: CZ45146802, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1000141/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1399

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (č. smlouvy Objednatele 000238 00 18) uzavřené
Smluvními stranami dne 26.04.2018 (dále jen „Smlouva“),**

jehož předmětem jsou následující změny.

2. Preambule

Plnění dle Smlouvy již řádně probíhá.

Práce však musely být pozastaveny z důvodu potřeby zajistit dodávky teplé vody do zázemí stanice metra.

Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.

3. Předmět dodatku

Původní text bodu 5.1 Smlouvy:

*„Požadovaný termín řádného dokončení kompletního díla a jeho předání Objednateli je **do 5 měsíců od předání staveniště**. V této době je Zhotovitel dílo povinen v souladu s § 2604 OZ řádně provést, tj. dokončit a předat. Podrobnosti provádění díla jsou stanoveny v harmonogramu prací uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Předání díla bude potvrzeno Protokolem o předání a převzetí dokončeného díla. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy. Marným uplynutím této lhůty se staveniště považuje za převzaté.“*

se plně nahrazuje tímto novým textem bodu 5.1 Smlouvy:

*„Požadovaný termín řádného dokončení kompletního díla a jeho předání Objednateli je **do 10 měsíců od předání staveniště**. V této době je Zhotovitel dílo povinen v souladu s § 2604 OZ řádně provést, tj. dokončit a předat. Podrobnosti provádění díla jsou stanoveny v harmonogramu prací uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Předání díla bude potvrzeno Protokolem o předání a převzetí dokončeného díla. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy. Marným uplynutím této lhůty se staveniště považuje za převzaté.“*

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ. Zároveň bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že informace týkající se plnění tohoto dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu s tímto zákonem.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Richard Záruba
statutární ředitel
Energie – stavební a báňská a.s.

Ing. Ladislavem Urbánkem
místopředsedou představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost