

# **DODATEK Č. 1**

## **KE SMLouvĚ O DíLO**

### **NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

#### **1. SMLUVNÍ STRANY**

##### **Objednatel:**

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**  
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem  
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem  
IČO: 250 13 891  
DIČ: CZ25013891  
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945  
zastoupená: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

##### **Zhotovitel:**

obchodní firma/jméno: **GKR STAVBY s.r.o.**  
se sídlem: Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem  
IČO/dat. nar.: 631 44 719  
DIČ: CZ63144719  
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 9081  
zastoupen(á): Jaroslavou Cimrovou, jednatelem společnosti

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

#### **2. PREAMBULE**

- 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 08. 10. 2018 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, (dále jen „**smlouva**“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu Stavební úpravy interiéru dispečinku Jateční 426 (stavební úpravy, podlahové krytiny, výmalby, elektroinstalace, voda, kanalizace), která představuje dílo ve smyslu uzavřené smlouvy.
- 2.2. Dílo bylo podrobně vymezeno v dokumentaci zpracované v dubnu 2018 společností Vint s.r.o., se sídlem Olšinky 577, 403 22, Ústí nad Labem. Tato projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
- 2.3. Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební práce s tím, že v rámci rozšíření díla zůstanou zároveň některé stavební práce neprovedeny. Dílo je rozšířeno také opravou topného systému, u kterého bylo v průběhu stavby zjištěno, že je v havarijním stavu. Oprava topného systému bude provedena dle projektové

dokumentace zpracované v lednu 2019 společností Intecon spol. s.r.o., se sídlem Stará 2569/96, 400 11 Ústí nad Labem.

- 2.4. Rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební práce, včetně vymezení stavebních prací, které provedeny nebudou, je uvedeno v změnových listech 1-21. Tyto změnové listy tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- 2.5. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají strany tento Dodatek č. 1, kterým mění předmět díla, jakož i výši, fakturaci jeho ceny a termín dokončení díla.

### **3. ZMĚNY SMLOUVY**

- 3.1. Bod 3.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo ve lhůtě **170 (jednostosedmdesát)** kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy (tj. ode dne, kdy tato smlouva bude podepsána poslední smluvní stranou). V případě povinnosti zveřejnění této smlouvy v Registru smluv se datem podpisu poslední smluvní stranou rozumí datum zveřejnění smlouvy v Registru smluv.“*

- 3.2. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:*

<i>Cena díla (bez rozšíření) bez DPH:</i>	<b>5.170.000,00,- Kč</b>
<i>Cena rozšíření díla bez DPH:</i>	<b>458.478,28,-Kč</b>
<i>Celková cena díla po rozšíření bez DPH:</i>	<b>5.628.478,28,-Kč</b>
<i>DPH z celkové ceny díla po rozšíření:</i>	<b>1.181.980,44,-Kč</b>
<i>Celková cena díla po rozšíření včetně DPH:</i>	<b>6.810.458,72,-Kč</b>

- 3.3. V článku 4 smlouvy se doplňuje nový bod 4.10

*„Zhotovitel může v průběhu provádění díla vystavit jednu dílčí fakturu na základě skutečně provedených prací. Výše dílčí fakturace nesmí přesáhnout částku 5.170.000,00,- bez DPH. Splatnost dílčí faktury je 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.“*

- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:

A. Změnové listy č. 1-21

- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti zveřejnění této smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění.

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

V Roudnici nad Labem dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Dopravní podnik města  
Ústí nad Labem a.s.**

Ing. Libor Turek, Ph.D.  
výkonný ředitel společnosti

\_\_\_\_\_  
**GKR STAVBY s.r.o.**

Jaroslava Cimrová  
jednatel společnosti