



KUMSP00RL8KJ

DOHODA O NAROVNÁNÍ

03279/2016/KR	2016	17
číslo	rok	akt. odb.

ke smlouvě díločíslo: 03279/2016/KR**I.
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Milan Novotný, vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 607

Ing. Martin Staniek, vedoucí oddělení investičního Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 201

Ing. Michal Janák, investiční referent odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 829

(dále jen „objednatel“)

2. ŠMÍRA – PRINT ENTERPRISES, a.s.

se sídlem: Bořivojova 646/50, Kunčičky, 71800 Ostrava
zastoupena: Ing. Pavlem Šmírou, Ph.D., MBA
IČ: 04670329
DIČ: CZ04670329
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10781

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

- Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 26. 7. 2016 smlouvu o dílo č. 03279/2016/KR (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Výměna střešní krytiny a oprava Kotulovy dřevěnky“ (dále též „dílo“). Stavba byla zhotovitelem dokončena a objednateli předána dne 23. 9. 2016.
- V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky nejsou pro provedení díla nutné (dále také „méněpráce“) a to:
 - Některé práce a dodávky, uvedené v položkovém rozpočtu, které v projektu převyšují množství zjištěné skutečným měřením,
 - Některé práce a dodávky uvedené v položkovém rozpočtu, které byly v rozporu s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace.

Bližší specifikace je uvedena v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 této dohody. Jednotlivé položky odpovídají položkovému rozpočtu, který byl součástí nabídky uchazeče podané v rámci veřejné zakázky.

3. Cena méněprací dle odst. 2 tohoto článku činí:
- | | |
|---------------------------|--------------|
| bez DPH | 17.762,40 Kč |
| DPH 21 % | 3.730,10 Kč |
| cena méněprací včetně DPH | 21.492,50 Kč |

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Cena za provedené dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se v důsledku méněprací snižuje a činí:

cena bez DPH (DPH 21%)	480.293,03 Kč
DPH 21%	100.861,54 Kč
cena celkem včetně DPH	581.154,57 Kč
2. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace stavby - se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této dohody.
3. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla dle projektové dokumentace nebyly provedeny méněpráce uvedené v čl. II této dohody.




IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek včetně příloh bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011.
7. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 - Rekapitulace stavby
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací

V Ostravě dne - 6. 12. 2016

V Ostravě dne

14 - 11 / 2016

 za objednatele prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. hejtmán kraje		 za zhotovitele Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., MBA jednatel společnosti
---	---	---

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Město:

Kód dílu - Popis: 001 - Výměna střešní krytiny a oprava Kotulovy dřevěnky

Objekt:

001 - Výměna střešní krytiny a oprava Kotulovy dřevěnky

Město:

Havířov

Datum:

24.4.2016

Stavba:

Moravskoslezský kraj

Město:

ATRIS s.r.o.

Objekt:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**480 293,03****HSV - Práce a dodávky HSV****60 997,82**

1 - Zemní práce

2 706,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 480,40

96 - Bourání konstrukcí

17 869,20

997 - Přesun sutě

13 811,42

PSV - Práce a dodávky PSV**383 650,21**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

12 529,60

762 - Konstrukce tesařské

368 362,54

764 - Konstrukce klempířské

2 758,07

M - Práce a dodávky M**7 645,00**

21-M - Elektromontáže

7 645,00

VRN - VRN**28 000,00**

999 - Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.

28 000,00

12

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací

REKAPITULACE STAVBY			
Kód: 20162404001			
Stavba:	Výměna střešní krytiny a oprava Kotulovy dřevěnky Havířov		
Objekt:	801 45 havířov	Datum:	19.10.2016
Stavba:	Moravskoslezský kraj	Objekt:	
Stavba:	ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s.	Objekt:	04670329 CZ04670329
Stavba:	ATRIS s.r.o.	Objekt:	
Cena bez DPH			17 762,40
Cena bez DPH		Cena bez DPH	17 762,40
Cena bez DPH		Cena bez DPH	0,00
Cena s DPH			21 492,50
Cena s DPH			21 492,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód: 20162404001				
Stavba:	Výměna střešní krytiny a oprava Kotulovy dřevěnky Havířov			
Objekt:	havířov	Datum:	19.10.2016	
Stavba:	Moravskoslezský kraj	Objekt:	ATRIS s.r.o.	
Stavba:	ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s.	Objekt:		
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 762,40	21 492,50	
001	Výměna střešní krytiny a oprava Kotulovy dřevěnky	17 762,40	21 492,50	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

001 - Výměna střešní krytiny a oprava Kotulovy dřevěnky

Haviřov

19.10.2016

Moravskoslezský kraj

ATRIS s.r.o.

ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s.

Kód dílu - Popis : Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 762,40

HSV - Práce a dodávky HSV 6 652,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 652,80

PSV - Práce a dodávky PSV 9 609,60

762 - Konstrukce tesařské 9 609,60

VRN - VRN 1 500,00

999 - Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb. 1 500,00

SOUPIS PRACÍ

001 - Výměna střešní krytiny a oprava Kotulovy dřevěnky

Haviřov

19.10.2016

Moravskoslezský kraj

ATRIS s.r.o.

ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s.

PČ	Tvp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 762,40	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 652,80	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 652,80	
5	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 mv do 25 mza první a ZKD den použití	m2	3 168,000	2,10	6 652,80	CS ÚRS 2016 01
D		762	Konstrukce tesařské				9 609,60	
25	K	R-7620014	D+M PŘÍLOŽKY Z PRKEN TL. 70 MM, VČ. DODÁVKY MATERIÁLU, VČ. DODÁVKY KOTEVNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ, VČ. IMPREGNACE	M	83,200	115,50	9 609,60	
D		VRN	VRN				1 500,00	
D		999	Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				1 500,00	
38	K	R-9991011	Výrobní dokumentace	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	