

SMLOUVA O DÍLO

dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 19.1.2018

1. STEZA Zlín

STEZA Zlín, spol. s r.o.

se sídlem: Hradská 888, 760 01 Zlín

jejímž jménem jedná ve věcech smluvních: _____, jednatel

_____ jednatel

ve věcech technických: _____ ředitel společnosti

IČ: 26270986

DIČ: CZ26270986

Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41176

Bankovní spojení: banka, č. ú.: 5725852/0800

dále jako „objednatel“

a

2. CENTROPROJEKT GROUP a.s.

se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín

jejímž jménem jedná: _____, místopředseda představenstva

ve věcech smluvních: _____, právnička společnosti

ve věcech technických: _____

IČ: 01643541

DIČ: CZ01643541

Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873

Bankovní spojení: banka, č. ú.: 20604661/0100

dále jako „zhotovitel“


I. Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna v rozsahu předmětu smlouvy a v návaznosti na tuto změnu i změna v podmínkách plnění, době plnění a ceně za dílo.
2. Do původního znění čl. I. "Předmět smlouvy" se doplňuje nový odstavec, přičemž původní odstavec 4 bude dále jako odstavec č. 5 a do odstavce 4 se vkládá text v tomto znění:

Předmětem díla je dále:

 - náhrada plastového povrchu bazénové vany za kompletní nerezovou vanu vč. startovacích bloků vč. propočtu nákladů stavby vč. napojení na stávající systém úpravy bazénových vod
 - vybourání stávajících nepůvodních obkladů stěn a dlažeb bazénových ochozů bazénové haly a jejich náhrada obkladem a dlažbou odsouhlasenou odborem památkové péče MMZ vč. propočtu nákladů stavby
3. Do původního znění čl. II. "Podmínky zhotovení díla" se doplňuje nový odstavec 4, v tomto znění:



1 

Zhotovitel bude při zpracování předmětu plnění dle čl. I. odst. 4 smlouvy o dílo vycházet z podkladů stavební připravenosti nerezové bazénové vany, které mu poskytne objednatel.

4. Původní odstavec 1 čl. III "Doba plnění smlouvy a předání díla" nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Předmět smlouvy - čl. I. "Předmět smlouvy"	Termín předání
odst. 3 bod A - statický posudek podhledu stropu nad bazénovou halou (stávající stav, navrhovaný stav)	Do 20 pracovních dnů od uzavření této smlouvy
odst. 3 bod B - návrh technického řešení repliky podhledu odsouhlasený s NPÚ Kroměříž odst. 4 - návrh technického řešení výměny povrchu bazénu za kompletní nerezovou bazénovou vanu a výměny obkladů a dlažeb bazénové haly	Do 30 pracovních dní od podpisu dodatku č.1
odst. 3 bod C až I	Do 40 pracovních dní od podpisu dodatku č.1
Odst. 3 - inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení vč. nabytí právní moci SP (IČ pro SP)	Do 80 pracovních dní od podpisu dodatku č.1

5. Původní odstavec 1 čl. IV "Cena díla" nově zní:

Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí:

290.000,- Kč bez DPH (slovy: dvěsetědevadesátitísíckorunčeských)

60.900,- Kč DPH

350 900,- Kč vč. DPH.

6. V původní odstavci 2 čl. IV "Cena díla" se v tabulce doplňuje další řádek v následujícím znění:

Z toho:	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
Čl. I odst. 4 návrh technického řešení výměny povrchu bazénu za kompletní nerezovou bazénovou vanu a výměny obkladů a dlažeb bazénové haly	55 000	11550	66550

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.


4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ve Zlíně dne 24. 4. 2018

Ve Zlíně dne 24. 4. 2018


Za objednatele :

Za zhotovitele :




jednatel

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín





jednatel



místopředseda představenstva



 3