

# SMLOUVA O DÍLO

## dodatek č.2

### ke smlouvě o dílo ze dne 21.1.2018

#### 1. STEZA Zlín

STEZA Zlín, spol. s r.o.

se sídlem: Hradská 888, 760 01 Zlín

jejímž jménem jedná ve věcech smluvních:

jednatel

jednatel

ve věcech technických:

ředitel společnosti

IČ: 26270986

DIČ: CZ26270986

Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41176

Bankovní spojení: banka, č. ú.: 5725852/0800

dále jako „objednatel“

a

#### 2. CENTROPROJEKT GROUP a.s.

se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín

jejímž jménem jedná:

místopředseda představenstva

ve věcech smluvních:

právnička společnosti

ve věcech technických:

IČ: 01643541

DIČ: CZ01643541

Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873

Bankovní spojení: banka, č. ú.: 20604661/0100

dále jako „zhotovitel“

### I. Předmět dodatku č. 2

1. Předmětem tohoto dodatku č.2 je změna v rozsahu předmětu smlouvy vč. dodatku č.1 a v návaznosti na tuto změnu i změna v podmínkách plnění, době plnění a ceně za dílo.  
Původní odstavec č.3 čl. I SoD vč. dodatku č.1, písm. A. až I. nově zní:
  - A. statický posudek pohledu stropu nad bazénovou halou (stávající stav, navrhovaný stav)
  - B. návrh technického řešení repliky pohledu odsouhlasený s NPÚ Kroměříž ve dvou pohledových a technických variantách, tj. vlnitý a rovný pohled
  - C. Požárně bezpečnostní řešení výměny pohledu
  - D. vizualizace návrhu pohledu ve dvou pohledových a technických variantách, tj. vlnitý a rovný pohled
  - E. návrh technického řešení výměny potrubí VZT a osvětlovacích těles
  - F. tepelně – technické posouzení instalace repliky pohledu
  - G. studie vnitřního osvětlení bazénové haly
  - H. hluková studie bazénové haly ve více variantách s podmínkou dodržení normové doby dozvuku v bazénové hale
  - I. propočet nákladů stavby v úrovni dok. pro stavební povolení ve dvou pohledových a technických variantách, tj. vlnitý a rovný pohled
2. Původní odstavec 1 čl. III SoD vč. dodatku č. 1 "Doba plnění smlouvy a předání díla" nově zní:

1

## 1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

<i>Předmět smlouvy - čl. I. "Předmět smlouvy"</i>	<i>Termín předání</i>
Odst. 3 bod A- statický posudek podhledu stropu nad bazénovou halou (stávající stav, navrhovaný stav)	<i>Do 20 pracovních dnů od uzavření smlouvy</i>
odst. 3 bod B - návrh technického řešení repliky podhledu odsouhlasený s NPÚ Kroměříž ve dvou pohledových a technických variantách, tj. vlnitý a rovný podhled	<i>Do 20 pracovních dnů od podpisu dodatku č.2</i>
odst. 3 bod D, F, H,I	<i>Do 30 pracovních dnů od podpisu dodatku č.2</i>
Odst.3 bod C, E, G	<i>Do 40 pracovních dnů od podpisu dodatku č. 1</i>
Odst. 3 - inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení vč. nabytí právní moci SP (IČ pro SP)	<i>Do 80 pracovních dnů od podpisu dodatku č.2</i>

## 3. Původní odstavec 1 čl. IV "Cena díla" nově zní:

Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí:

**351.000,- Kč bez DPH** (slovy: třístapadesátjednatísíckorunčeských)

**73.710,- Kč DPH**

**424.710,- Kč vč. DPH**

## 4. V původní odstavci 2 čl. IV "Cena díla" se v tabulce mění následující řádky:

<i>Z toho:</i>	<i>Kč bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Kč vč. DPH</i>
Čl.I, odst.3 bod A- statický posudek podhledu stropu nad bazénovou halou (stávající stav, navrhovaný stav)	25 000	5 250	30 250
Čl.I, odst.3 bod B- návrh technického řešení repliky podhledu odsouhlasený s NPÚ Kroměříž ve dvou pohledových a technických variantách, tj. vlnitý a rovný podhled	65 000	13 650	78 650
Čl.I, odst.3 bod C-Požárně bezpečnostní řešení výměny podhledu	10 000	2 100	12 100
Čl.I, odst.3 bod D- vizualizace návrhu podhledu ve dvou pohledových a technických variantách, tj. vlnitý a rovný podhled	20 000	4 200	24 200
Čl.I, odst.3 bod E- návrh technického řešení výměny potrubí VZT a osvětlovacích těles v bazénové hale	45 000	9 450	54 450
Čl.I, odst.3 bod F- tepelně – technické posouzení instalace repliky podhledu	15 000	3 150	18 150
Čl.I, odst.3 bod G- studie vnitřního osvětlení bazénové haly	18 000	3 780	21 780
Čl.I, odst.3 bod H- hluková studie bazénové haly ve více variantách s podmínkou dodržení normové doby dozvuku v bazénové hale	55 000	11 550	66 550
Čl.I, odst.3 bod I- propočet nákladů stavby v úrovni dok. pro stavební povolení ve dvou pohledových a technických variantách, tj. vlnitý a rovný podhled	25 000	5 250	30 250
Čl.I, odst.3 bod - inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení vč. nabytí právní moci SP (IČ pro SP)	18 000	3 780	21 780
Čl. I odst. 4 návrh technického řešení výměny povrchu bazénu za kompletní nerezovou bazénovou vanu a výměny obkladů a dlažeb bazénové haly	55 000	11 550	66 550

## II. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání smlouvy o dílo vč. dodatku č.1 dodatkem č. 2 nedotčená se nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku č.2, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ve Zlíně dne 22. 1. 2019

Ve Zlíně dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele :

  
-----

, jednatel

  
-----

, jednatel

  
-----

místopředseda představenstva



3 