

DODATEK Č. 1

k smlouvě o dílo č. objednatele SMP-2018-800-000032

č. zhotovitele: 2018_1044 ze dne 6. 9. 2018,

na vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele na dílo

„OBNOVA VODOVODU DOLNÍ LIPOVÁ (PE110), LIPOVÁ-LÁZNĚ“

uzavřený mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Sídlo: Tyršova 248, 790 01 Jeseník
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211
Zastoupená: Ing. Lenkou Bělíčkovou, ředitelkou společnosti
Zástupcem oprávněným k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:
Robertem Černým, technickým ředitelem, tel.:
IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Jeseník,
Tel.:
ID datové schránky: kncgujn
(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: M Projekt CZ s.r.o.
Sídlo: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34200
Zastoupená: Ing. Milošem Popelářem, ředitelem a jednatelem společnosti
K jednání dále oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Milošem Popelářem,
ředitelem a jednatelem společnosti
ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků):
Ing. Milošem Popelářem, ředitelem a jednatelem společnosti, autorizovaným
inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství (č. autorizace ČKAIT IV00 0701003)
Ing. Markétou Popelářovou, samostatnou projektantkou
Bohumilem Štěpánkem, DiS., projektantem
IČ: 035 08 544
DIČ: CZ 035 08 544
Bankovní spojení: KB, a.s., Ústí nad Orlicí. č. ú.
Tel.:
ID datové schránky: j2briir
(dále jen: „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1. ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla. Tento zástupce je oprávněn jednat ve výše uvedených věcech.

2.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

V souladu s článkem XII., odst. 2. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 k smlouvě o dílo, kterým se upravuje článek „IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA“.

Článek IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odst. 2. nově zní:

2.

„Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a předat mu je v termínu do 31. 5. 2019.“

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Jeseníku dne 11-03-2019

V Ústí nad Orlicí dne 6.3.2019