

DODATEK Č 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 230/P/2018

(dále jen dodatek)

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „smlouva“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace
technických: [REDAKCE], ředitel závodu ČB,
tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.

Sídlo: Riegrova 1745/59, 370 01 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Václav Krampera
technických: Ing. Václav Krampera
tel. [REDAKCE] e-mail: krampera@bkarchitekti.cz

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Č. účtu: [REDAKCE]

IČO: 03184439

DIČ: CZ03184439

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 22867, datum zápisu 9.7.2014

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

„Modernizace silnice II/105 Dražič“

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele mění bod III. smlouvy o dílo odst. 1. a nově zní takto:

**III.
Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní PD pro DSP + ZDS/PDPS předá: do 31.7.2019

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha č. 1: žádost zhotovitele o prodloužení termínu

V Českých Budějovicích, dne:
Objednatel:

26 -02- 2019

V Českých Budějovicích, dne: 25.2.2019
Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Ing. Václav Krampera
jednatel společnosti

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Ing. Jan Štícha, ředitel organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

datum: 25/02/2019
číslo jednací: 18-050

Akce: „Modernizace silnice II/105 Dražič“

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Žádáme vás o prodloužení termínu odevzdání kompletního zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP + ZDS/PDPS), včetně stanovisek DOSS a ostatních oprávněných účastníků stavebního řízení s názvem: „Modernizace silnice II/105 Dražič“.

Důvodem žádosti jsou komplikace zjištěné v průběhu projekčních prací. Posunutí dokončení PD bylo způsobeno především zdržením při jednání s dotčenými vlastníky a komplikacemi při umísťování autobusových zastávek na soukromých pozemcích a mimo rozhledové trojúhelníky. Dále pak dodržení termínu zkomplikovala zdlouhavá jednání s dotčenými vlastníky okolních nemovitostí ve věci odvedení soukromých dešťových vod na pozemky SÚS.

Kompletní projektovou dokumentaci vč. dokladové části bychom dodali do 31.7. 2019.

Žádáme o prodloužení termínu odevzdání do 31.7. 2019.

**BRŮHA
KRAMPERA
ARCHITEKTI** 370 01 České Budějovice 3
IČ: 03184439
DIČ: CZ03184439

Děkuji za brzké vyřízení.

S úctou
Ing. Václav Krampera

③