

DODATEK č. 1 ke smlouvě č. smlouvy objednatele 000212 00 18




1. SMLUVNÍ STRANY

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „Objednatel“)

a

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
zastoupená: 
mocí
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 6229
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ a každý z nich jen „Smluvní strana“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele: 000212 00 18 ze dne 17. 4. 2018 (dále jen „Smlouva“).

1. Cena za dílo se navyšuje o **3.335.131,11 Kč bez DPH**, a to z důvodu víceprací uvedených ve Změnách stavby č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a v DON č. 1 a nově činí **61.310.131,11 Kč bez DPH** (slovy: šedesátjedenmilióntřístadesettisícstotřicetjedna korun českých a jedenáct haléřů bez daně z přidané hodnoty).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **dvou** stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.

4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu posledního zástupce Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku. Zároveň bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této smlouvy mohou být poskytnuty za podmínek stanovených zákonem č. 106/1999 Sb.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:
 - Změny stavby č. 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - DON č.1 objektů 201, 202, 203

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



na základě plné moci