









# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-098/18/TS

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice  
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00  
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-Bohunice  
Adresa pro doruč. : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 557/3, 625 00 Brno  
IDDS : hm2byk9  
IČ : 44992785  
DIČ : CZ 44992785  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Iva Vošterová  
Telefon :   
E-mail : [vosterova@bohunice.brno.cz](mailto:vosterova@bohunice.brno.cz)  
[kasparovska@bohunice.brno.cz](mailto:kasparovska@bohunice.brno.cz)

**Zhotovitel:** Ing. Aleš Drlý  
se sídlem Jičín, Lošťákova 879, PSČ 506 01  
IČ : 66585708  
DIČ : CZ66585708  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
Kontaktní osoby :   
Telefon :   
E-mail :   
Registrace : živnostenský rejstřík, oprávnění k podnikání vydané dne  
22.12.1997 Městským úřadem Jičín

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-098/18/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 17.10.2018 dodatek č. 1 v následujícím znění:

### I.

#### **Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti ze dne 17.10.2018 spočívající ve změně termínu odevzdání projektové dokumentace.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti:
  - a) Článek III. „Doba a místo plnění“ odst. 1 a 2 se mění a zní takto:
    1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat (odevzdat) projektovou dokumentaci pro provádění stavby (nebo jeho ucelené části) v následujícím termínu: do **30.04.2019**.
    2. Inženýrskou činnost zhotovitel zajistí nejpozději do **30.04.2019**. V uvedeném termínu zhotovitel dodá i kompletní projektovou dokumentaci včetně dokladové části (tj. s vyjádřeními s kladným výsledkem).
3. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08-098/18/TS ze dne 17.10.2018 zůstávají beze změn.

**II.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Dodatek je účinný registrací smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


**DOLOŽKA**

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů**

1. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 06.03.2019.

V Brně dne 12.3.2019

V Brně dne 12.3.2019



**Ing. Aleš Drlý**



Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice  
**Ing. Antonín Crha, starosta MČ**