

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo 2018/ORI/S/0457 uzavřené dne 26. 10. 2018

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676,
martina.szotkowska@muor.cz
Technický dozor objednatel:
Kateřina Urbanská, odbor rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 145, +420 730 572 310
katerina.urbanska@muor.cz

(dále jen objednatel)

a

2. Dobré stavby, s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Serafinova 396/9, 719 00 Ostrava - Kunčice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
19999
zastoupené : Ing. Martinem Cigánkem, jednatelem
IČO: 25828495
DIČ: CZ25828495
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Číslo autorizace ČKAIT: [REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího: [REDACTED]

Číslo autorizace ČKAIT: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.
Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku

č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0457 na realizaci díla „**Interiérové úpravy mateřské školy, Lesní 859 v Orlové - Lutyni**“. Tento Dodatek č. 1 řeší změnu ceny díla.

V průběhu realizace byly zjištěno, že pro správné fungování provozu mateřské školky je nutno provést níže uvedené rozšíření předmětu plnění:

1. Předmět změny: Doplnění předstěny na WC v pavilonu A, B

V projektové dokumentaci jsou navrženy závěsné dětské WC klozety. Rozvody vody a WC moduly je nutno umístit do předstěny. V projektové dokumentaci tato předstěna není zakreslena a není součástí rozpočtu.

2. Předmět změny: Doplnění překladů otvorů v pavilonu A

V projektové dokumentaci chybí u 3 otvorů mezi místnostmi překlady. Tyto je potřeba doplnit.

3. Předmět změny: Doplnění předstěny ze sádrokartonu v pavilonu B

Z důvodu nemožnosti zasekání rozvodů vody a kanalizace do příčky je nutno v místnosti u WC zakrýt vedení vody a kanalizace předstěnou ze sádrokartonu.

4. Předmět změny: Srovnání podlahy v pavilonu A

V místnosti učebny bylo provedeno vybourání příčky. Podlaha v tomto místě byla srovnána betonem.

5. Předmět změny: Vyztužení prasklin na zdech v pavilonu B

Po odkrytí malby v učebnách byly zjištěny praskliny zdí. Praskliny musí být ošetřeny omítkou s výztužnou síťovinou v lepidle.

V průběhu realizace byly zjištěny práce, které nebude potřeba provést - dochází k zúžení předmětu plnění:

1. Předmět změny: Přesun boileru do nové pozice – úspora na trubním vedení vody v pavilonu A

Boiler bude umístěn v nové pozici oproti projektové dokumentaci.

2. Předmět změny: Přesun 1 ks pisoáru do nové pozice – úspora na trubním vedení vody a kanalizace v pavilonu B

Pisoár bude umístěn v nové pozici oproti projektové dokumentaci.

3. Předmět změny: Zrušení 2 ks vnitřních dveří v pavilonu A

Dojde ke zrušení 2 ks dveří mezi místnostmi učebny a skladem postelí.

4. Předmět změny: Zrušení části elektroinstalace pro VZT v pavilonu A i B

V projektové dokumentaci elektroinstalace pro VZT je navržen rozvod elektroinstalace pro 4 ks jednotek VZT. Budou instalovány pouze 2 ks jednotek VZT. Rozvody elektro pro jednotku č. 1.2 v pavilonu A a jednotku č. 1.2 v pavilonu B nebudou provedeny.

5. Předmět změny: Vypuštění 1 ks dětského keramického závěsného klozetu z rozpočtu v pavilonu B

Dle skutečnosti bude provedena dodávka pouze 4 ks klozetů. V rozpočtu je dodávka celkem 5 ks klozetů.

III.

Předmět dodatku

V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3. se smluvní strany dohody na následující změně čl. V. – „Cena díla“ odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0457 takto:

V.

Cena díla

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto :

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH
Celkem dle SOD	2 725 646,20
Zúžení předmětu plnění	- 41 191,60
Rozšíření předmětu plnění	25 524,51
Cena celkem po úpravě	2 709 979,11

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0457 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu.

4. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schválenou Radou města Orlové usnesením č. 240/6 dne 27.2.2019.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - soupis rozšíření předmětu díla a soupis ceny nevyčerpaného plnění.

V Orlové dne: 12. 03. 2019

V Ostravě dne: 27. 02. 2019

.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

.....
Ing. Martin Cigánek
jednatel