

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. S 201800613
dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: RE, s.r.o.
 sídlo: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2
 provozovna: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2
 IČ: 48591441
 DIČ: CZ48591441
 bank.spojení: KB a.s., č. účtu: 195443390207/0100
 telefon: [REDACTED]
 fax: -
 e-mail: [REDACTED]
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
 oprávněnost jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
 sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
 IČ: 00239500
 DIČ: CZ00239500
 bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
 telefon: 325 501 111
 fax 325 501 256
 e-mail: mail@meu-nbk.cz
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
 Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města
 oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
 Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic
 Ing. arch. Zuzana Konheřrová, investiční referentka

(dále jen objednatel)

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. III., IV. a doplňují článek XIV. smlouvy o dílo „Rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého II“ takto:

III. Čas plnění

Termín zahájení prací - dnem předání a převzetí staveniště
 Termín dokončení díla (stavební část) - nejpozději **do 30. 09. 2019**
 Termín dokončení díla rozšíření díla (odsolování zdiva) - nejpozději **do 30. 11. 2021**

IV. Cena dodávky

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, dohodou smluvních stran na základě skutečně provedených prací a činí:

Stavební část

Členění díla	Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
Nabídková cena za dílo	2.295.592,00 Kč	21 %	482.074,32 Kč	2.777.666,32 Kč
Rozšíření díla - stavební	343.641,50 Kč	21%	72.164,72 Kč	415.806,22 Kč
Cena celkem	2.639.233,50 Kč	21%	554.239,04 Kč	3.193.472,54 Kč

Odsolování zdiva

Členění díla	Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
Cena za dílo	2.639.233,50 Kč	21 %	554.239,04 Kč	3.193.472,54 Kč
Rozšíření díla - odsolování	631.332,00 Kč	21%	132.579,72 Kč	763.911,72 Kč
Cena celkem	3.270.565,50 Kč	21%	686.818,76 Kč	3.957.384,26 Kč


XIV. Závěrečná ustanovení

- Změna smlouvy o dílo o dodatek č. 1 byla schválena radou města usnesením č. 74 ze dne 27. 02. 2019.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku smlouvy připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

V Praze, dne 04-03-2019

V Nymburce, dne 11.03.2019

 s.r.o.
Mánesova 92, Praha 2
DIČ: CZ48591441

.....
zhotovitel



.....
objednatel