

D O D A T E K č. 1
k Smlouvě o poskytování služeb
ze dne 24. 6. 2015
uzavřený mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: [redacted] generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

[redacted]
ředitelka Správy České Budějovice

ve věcech smluvních::

č. smlouvy: 05PT-000871

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČ: 25023446

DIČ: CZ25023446

osoba jednající jménem poskytovatele: [redacted]

ředitel společnosti, jednatel

zápis v obchodním rejstříku:

C 235748, Městský soud v Praze

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatel a poskytovatelem byla dne 24.6.2015 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou konzultační služby během realizace stavby „R4 Skalka – křižovatka II/118“.

II. ZMĚNA Smlouvy

- 2.1 S ohledem na prodloužení termínu výstavby díla, se Smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 2.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - viz příloha č. 1 Dodatku.
- 2.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

- a) vícepracím v celkové hodnotě: 278.070,- Kč bez DPH
- b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH

2.4 Původní ujednání Smlouvy o ceně díla se mění následovně:

Celková smluvní cena dle čl. V. Smlouvy ve výši 1.709.820,- Kč bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o částku 278.070,- Kč bez DPH.

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí 1.987.890,- Kč bez DPH

2.5 Změna účastníků Smlouvy:

2.5.1

IBR Consulting , s.r.o.

osoba jednající jménem poskytovatele:

████████████████████
jednatel společnosti

ve věcech smluvních:

████████████████████

ve věcech technických:

████████████████████

2.5.2

v čl. IX závěrečné ustanovení:

v případě Poskytovatele

Jméno:

████████████████████

E-mail:

██

Tel.:

████████████████████

III. TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín plnění je stanoven okolnostmi uvedenými v Článku I. Dodatku do 31.3.2018.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a poskytovatel jeden stejnopis.
- 4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V. SEZNAM PŘÍLOH

5.1 Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto dodatku a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis víceprací

V ostatních člancích beze změny.

V Českých Budějovicích dne

.....
Za Ředitelství silnic a dálnic ČR

██████████
ředitelka Správy České Budějovice

V Praze dne 14.9.2016

.....
Za IBR Consulting, s.r.o.

██████████
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Oceněný soupis víceprací

Rozpis činností v rozsahu:	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem (CZK)
Analýza a rozdělení dodatečných prací dle jednotlivých § ZVZ v návaznosti na prokázání technických podmínek jednotlivých zákonných ustanovení				██████████
Základní analýza a posouzení navrhovaných změn během výstavby, příprava informace o změně, specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace ZBV. Veškeré uvažované změny během výstavby musí odpovídat národní legislativě a obchodním podmínkám.	██████████	■	██████████	██████████
Kontrola změnových rozpočtů za účelem optimalizace víceprací v návaznosti na SGR 18/2013 a ZVZ.	██████████	■	██████████	██████████
Zpracování textových a tabulkových částí zahrnující detailní odůvodnění položek. Tyto dokumenty budou součástí příloh ZBV.	██████████	■	██████████	██████████
Technická a poradenská činnost zpracovateli změn při vypořádání se vznesenými nároky zhotovitele vč. posouzení těchto nároků.	██████████	■	██████████	██████████
Konzultační a poradenská činnost, související s procesem JŘBU včetně osobních projednání na pracovišti ŘSD ČR	██████████	■	██████████	██████████
Příprava dokumentu pro jednotlivé změny - podrobné soupisy prací změn pro skupiny položek s prokázaným kritériem nepředvídatelnosti, nezbytnosti či neoddělitelnosti.	██████████	■	██████████	██████████
Cenové schvalování jednotkových cen nově vzniklých položek víceprací				██████████
Kontrola úplnosti a správnosti navrhovaných položek	██████████	■	██████████	██████████
Cenová kontrola nově vzniklých položek ověřením s výskyty obdobných položek v cenové nabídce zhotovitele	██████████	■	██████████	██████████
Cenová kontrola nově vzniklých položek ověřením pomocí individuální kalkulace	██████████	■	██████████	██████████
Celkem bez DPH				██████████
DPH 21%				██████████
Celkem vč. DPH				██████████