

DODATEK Č. 5

SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“),
se zhotovitelem veřejné zakázky

č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1

„Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje“
pro část 1 - Výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi
(dále jen „dodatek č. 5 k uzavřené smlouvě o dílo“).


I. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

se sídlem: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice

IČ: 72050250, DIČ: CZ72050250

bankovní spojení: Česká národní banka 11234881/0710

zastoupený:  náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pro ekonomiku

dále jen „objednatel“

a

Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z

zastoupená společností Metrostav a.s. jako vedoucím společníkem na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 15. 3. 2018 dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi společnostmi, zavázanými společně a nerozdílně,


Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 1809-071/0100

zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupený:  ředitelem divize 9 Metrostav a.s., na základě plné moci ze dne 16. 1. 2018

a


Zlínstav a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 28315669, DIČ: CZ28315669

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-3717930217/0100

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

zastoupený:  předsedou představenstva

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 5 k uzavřené smlouvě o dílo.



II. Předmět dodatku


III.

1. V souladu s čl. XIV odst. 4 a odst. 5 Smlouvy o dílo k provedení stavby, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“), se zhotovitelem veřejné zakázky č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1 „Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, pro část 1 - Výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi“ (dále také „uzavřená smlouva o dílo“) se dodatkem č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo dohodl objednatel se zhotovitelem na změně položek soupisu stavebních prací, uvedených v příloze č. 1 dodatku č. 4 k uzavřené smlouvě „Soupis změněných položek, s uvedením původního a měněného číselného, textového a cenového označení dotčených položek soupisu stavebních prací“.
2. Na základě výše uvedeného se objednatel se zhotovitelem tímto dodatkem č. 5 k uzavřené smlouvě o dílo dohodl na novém „Soupisu stavebních prací s výkazem výměr“, který je v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 5 k uzavřené smlouvě o dílo, který nahrazuje „Soupis stavebních prací s výkazem výměr“, který tvořil přílohu výše uvedené uzavřené smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 k uzavřené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek č. 5 k uzavřené smlouvě o dílo bude objednatelem uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento dodatek č. 5 k uzavřené smlouvě o dílo je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a takto jej podepisují.

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací s výkazem výměr ze dne 4. 3. 2019.

 Digitálně podepsal
Datum: 2019.03.06
16:46:35 +01'00'

za zhotovitele:



ředitel divize 9 Metrostav a.s.
na základě plné moci

 Digitálně podepsal
Datum: 2019.03.07 08:58:01
+01'00'


za objednatele:



náměstek ředitele Krajského ředitelství
Policie Pardubického kraje pro ekonomiku



předseda představenstva Zlínstav a.s.

 Digitálně podepsal
Datum: 2019.03.06
11:24:35 +01'00'