

# DODATEK č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 314770/08/2015

číslo smlouvy zhotovitele: VCES-5472

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v účinném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko - provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele  
jednat a podepisovat: Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň DiS. - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: **„Společnost ÚV HK“**

sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 503 41 Hradec Králové

zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

Anthony Joel De Busschere, člen představenstva

účastníci společnosti: VCES a.s. (vedoucí společník)

HAKOV, a.s. (společník)

#### **VCES a.s.**

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 8052

sídlo: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9

zastoupená: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

Anthony Joel De Busschere, člen představenstva

IČ: 26746573

DIČ: CZ26746573

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 636600247/0100

telefon: 226 056 105

fax: 226 056 100

e-mail: vces@vces.cz

## **HAKOV, a.s.**

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10147

sídlo: K Nádraží 256, Hranice IV – Drahotuše, 753 61 Hranice

zastoupená: Ing. Dušan Haluzík, statutární ředitel

IČ: 48392855

DIČ: CZ48392855

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

a

Anthony Joel De Busschere, člen představenstva

ve věcech smluvních oprávněn jménem objednatele jednat:

Ing. Tomáš Kouba, obchodní manažer

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Jan Hnilička, senior projekt manažer

Zdeněk Trejtnar, projekt manažer

Eduard Štumpf, stavbyvedoucí

***Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací***

## **II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu, který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Úprava vody Hradec Králové – dodatečné stavební práce č. 1“, podané v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění. Výše uvedené změny jsou zapracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací.

## **IV. CENA DÍLA**

Cena díla se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

**Cena díla dle základní SoD bez DPH 39 838 021,79 Kč**

(slovy: třicet devět miliónů osm set třicet osm tisíc dvacet jedna korun českých a sedmdesát devět haléřů)

Vícepráce celkem bez DPH +106 856,- Kč

Méněpráce celkem bez DPH -701 388,65 Kč

Změna ceny díla celkem bez DPH -594 532,65 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (JŘBU č. 1) celkem bez DPH 39 243 489,14 Kč**

(slovy: Třicetdevětmiliónůdvěstěčtyřicettřítisícečtyřistaosmdesátdevět14/100 korun českých)

*Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.*

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Úpravna vody Hradec Králové, rekonstrukce, III. etapa“ (změnový list)

Příloha č. 2: Rekapitulace změny ceny díla: Dodatečné stavební práce č. 1 – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Úpravna vody Hradec Králové, rekonstrukce, III. etapa“

V Hradci Králové, dne 11.7.2016

V Hradci Králové, dne 11.7.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. František Barák  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

.....  
Ing. Zdeněk Pokorný  
předseda představenstva  
VCES a.s.

.....  
Anthony Christian Joel De Busschere  
člen představenstva  
VCES a.s.

.....  
Ing. Dušan Haluzík  
statutární ředitel  
HAKOV, a.s.

**Příloha dodatku č. 1**

**ÚV HK, rekonstrukce - III. etapa  
Rekapitulace víceprací a méněprací**

<b>IO / PS</b>	<b>méněpráce</b>	<b>vícepráce</b>		<b>celkem</b>
IO 01-2	-594 057,65	0,00		-594 057,65
PS 01	-50 250,00	0,00		-50 250,00
PS 02	-57 081,00	106 856,00		49 775,00
<b>celkem</b>	<b>-701 388,65</b>	<b>106 856,00</b>		<b>-594 532,65</b>

**dodatek č.1**

**-594 532,65**

## KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>		Číslo: 1			
<b>ÚV HK, rekonstrukce – III. etapa</b>					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: Společnost ÚV HK					
Navrhovatel:		Společnost ÚV HK; VAK Hradec Králové, a.s.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.		Datum:	
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poslem	e-mailem	osobně
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:		-	
		na výkresy:		-	
		na rozpočtové podklady:		- ano	
		na jinou část smlouvy:		-	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>					
<b>IO 01-2 – Hrubá filtrace</b>					
Objednatel s provozovatelem navrhuje ponechat stávající betonové kalové nádrže, čímž nedojde ke stavebním úpravám, bouracím, sanačním a zahradnickým pracím na nádržích dle DPS. Nedojde také ke stavebním úpravám stávajících vsakovacích studní, betonového žlabu v podlaže přízemí hrubé filtrace a dozdní prostupu v obvodové stěně. Dále objednatel navrhuje neprovádět okapový chodník u stěny na straně kalových nádrží. Jedná se o méněpráci.					
<b>PS 01 – Jímání – část strojnětechnologická</b>					
V DPS byl navržen odvodňovací plechový kontejner na odvoz shrabků z objektu hrubé filtrace, který měl nahradit stávající betonové nádrže. Objednatel se oproti DPS rozhodl tyto betonové nádrže ponechat, a proto se umístění odvodňovacího kontejneru realizovat. Jedná se o méněpráci.					
<b>PS 02 – Jímání – část elektrotechnická</b>					
Objednatel oproti DPS navrhuje zvětšení a vyzbrojení hlavního rozvaděče pro 2 ks stávajících kalových čerpadel. Tato čerpadla nebyla v DPS na žádost objednatele řešena. Celkově se jedná o vícepráce.					
Počet připojených listů specifikací: 6x A4			Počet připojených výkresů: 0		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší mož	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: Zdeněk Trejtnar / Pavel Radoň					
<b>Stanovisko objednatele:</b> Žádám o předložení cenové kalkulace.					
<b>Stanovisko zhotovitele:</b> S uvedeným návrhem změn souhlasím.					
<b>Stanovisko projektanta:</b> S uvedenými změnami souhlasím.					
<b>Stanovisko provozovatele:</b> S uvedenými změnami souhlasím.					
<small>Toto <b>Oznámení o změně</b> (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). <b>Není Potvrzením změny</b> (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</small>					

Objednatel souhlasí/souhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

**KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**

Číslo: 1

**ÚV HK, rekonstrukce – III. etapa**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Společnost ÚV HK

Navrhovatel: Společnost ÚV HK

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum:

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

***V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny***

Vícepráce:

**PS 02 ..... + 106.856,00 Kč**

**Vícepráce celkem ..... + 106.856,00 Kč**

Méněpráce:

**IO 01-2 ..... - 594.057,65 Kč**

**PS 01 ..... - 50.250,00 Kč**

**PS 02 ..... - 57.081,00 Kč**

**Méněpráce celkem ..... – 701.388,65 Kč**

**Celkem změnový list ..... - 594.532,65 Kč**

Počet listů příloh: 4x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

**- 594.533,00 Kč**

**(minus pětsetdevadesátčtyřitisícpětsettřicet tři korun českých)**

Zpracoval: Zdeněk Trejtnar

Převzal: Pavel Radoň

Datum:

Datum:

**KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 1

**ÚV HK, rekonstrukce – III. etapa**

*Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.*

Zhotovitel: Společnost ÚV HK

Navrhovatel: Společnost ÚV HK .

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum:

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací: 6x A4

Počet připojených výkresů: 0

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

**- 594.533,00 Kč**

**(minus pětsetdevadesátčtyřtisícpětsetřicet tři korun českých)**

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Zdeněk Trejtnar

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot

Datum:

Datum:

## Příloha dodatku č. 2

## REKAPITULACE ZMĚNY CENY DÍLA DLE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: ÚPRAVNA VODY HRADEC KRÁLOVÉ-REKONSTRUKCE, III.ETAPA

Zadavatel: VaK Hradec Králové, a.s.

Uchazeč: VCES a.s.

SOD

Dodatek č. 1

Cena celkem dle dodatku č. 1

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Méněpráce bez DPH [	Vícepráce bez DPH [	Cena bez DPH [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>39 838 021,79</b>	<b>-701 388,65</b>	<b>106 856,00</b>	<b>39 243 489,14</b>
0	Vedlejší náklady	856 123,00	0,00	0,00	856 123,00
00	Ostatní náklady	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
IO 01	Rekonstrukce jímání	3 310 998,82	0,00	0,00	3 310 998,82
IO 01-1	Jímací objekt č.2	674 075,49	0,00	0,00	674 075,49
IO 01-2	Hrubá filtrace	2 308 315,69	-594 057,65	0,00	1 714 258,04
IO 01-3	Elektroinstalace	328 607,64	0,00	0,00	328 607,64
IO 05	Rekonstrukce nové strojovny	9 730 939,84	0,00	0,00	9 730 939,84
IO 05-1	Čerpací stanice	8 615 489,57	0,00	0,00	8 615 489,57
IO 05-2	Nová strojovna	1 115 450,27	0,00	0,00	1 115 450,27
IO 06	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	1 466 756,20	0,00	0,00	1 466 756,20
IO 02	Rekonstrukce úpravny vody	982 243,43	0,00	0,00	982 243,43
IO 02-1	Plošina v přízemí	605 523,84	0,00	0,00	605 523,84
IO 02-2	Úprava dilatačních spár (budova separace)	376 719,59	0,00	0,00	376 719,59
PS 01	Jímání-strojnětechnologická část	2 781 281,00	-50 250,00	0,00	2 731 031,00
PS 02	Jímání-část elektrotechnická	542 043,00	-57 081,00	106 856,00	591 818,00
PS 04	Nová strojovna-strojnětechnologická část	13 517 657,50	0,00	0,00	13 517 657,50
PS 05	Energetika	553 615,00	0,00	0,00	553 615,00
PS 06	Motorická instalace	3 030 804,00	0,00	0,00	3 030 804,00
PS 07	Měření a regulace	1 021 551,00	0,00	0,00	1 021 551,00
PS 08	Automatizovaný systém řízení	1 559 009,00	0,00	0,00	1 559 009,00