



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2828/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 214-PVO/2018

ISPROFIN: 521 352 0026, uzavřené dne 08.08.2018

Název zakázky: „ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín“

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483; DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616,

bank. spojení: xxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Projekt „ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní
obsažených.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava poddodavatelského systému a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy - Seznam poddodavatelů.

Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení Přílohy č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.5.2., o úpravu poddodavatelského systému tak, že požaduje rozšířit počet svých poddodavatelů o následující obchodní firmu (Elektrizace železnic Praha, a.s.). Vzhledem k výše uvedenému se tak procentuální podíl prací prováděných poddodavateli zvyšuje na 6,57 %. Objednatel s rozšířením počtu poddodavatelů souhlasí. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.15 Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2828/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 214-PVO/2018, uzavřené dne 08. 08. 2018, takto:

1) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky OP_P+R_18-18_CEF |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky VTP_P+R_02-18_CEF
c) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rekapitulace Ceny Díla |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram postupu prací Harmonogram plnění |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Plná moc Ing. Petra Faltuse |

2) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2828/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 214-PVO/2018, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) – Seznam poddodavatelů

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne 8.3.2019

Za Zhotovitele:

V Praze dne 28.2.2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.,
na základě plné moci

Příloha č. 8
Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3; IČO: 25793349	Projekt stavby, Autorský dozor Dokumentace skutečného provedení stavby Související projektové činnosti	4,02 %
HRDLIČKA spol.s r.o. nám. 9. Května 45, 266 01 Tetín IČO 48029483	Geodetické práce	0,17 %
Kapsch CarrierCom s.r.o. Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8, IČO: 45311005	GSM-R, BTS	1,97 %
Elektrizace železnic Praha, a.s. náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha IČO: 47115921	Přípojky k RBC trati Kolín – Kralupy n.Vlt.	0,41 %
CELKEM %		6,57

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 217356

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c17ea8f1-c861-47d9-bc16-ec8ee5c74e76

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.03.2019 10:38:02



10305383-1ced-4884-a3a6-daf61984d619