

Označení	Dokument/Fáze realizace	Zpráva k připomínkování	Začátek druhého připomínkování	Finální zpráva	Počet dní pro úpravy
A1.1	Plán Studie aktivit školních předmětových komisí - 1. vlna	17.10.2018 středa	31.10.2018 středa	21.11.2018 středa	35
A1.2	Metodologický projekt k šetření pro Studii - 1. vlna	14.12.2018 pátek	04.01.2019 pátek	18.01.2019 pátek	35
A1.3	Sběr dat a jejich analýza - 1. vlna	x			
A1	Studie aktivit školních předmětových komisí - zpráva - 1. vlna	05.04.2019 pátek	23.04.2019 úterý	10.05.2019 pátek	35
A2.1	Plán Studie aktivit školních předmětových komisí - 2. vlna	26.05.2020 úterý	15.06.2020 pondělí	30.06.2020 úterý	35
A2.2	Metodologický projekt k šetření pro Studii - 2. vlna	27.07.2020 pondělí	14.08.2020 pátek	31.08.2020 pondělí	35
A2.3	Sběr dat a jejich analýza - 2.vlna	x			
A2	Studie aktivit školních předmětových komisí - zpráva - 2. vlna	26.11.2020 čtvrtek	16.12.2020 středa	31.12.2020 čtvrtek	35
B1.1	Plán evaluace pilotáže MK I.	11.01.2019 pátek	01.02.2019 pátek	15.02.2019 pátek	35
B1.2	Metodologický projekt evaluací pilotáže MK I.	22.03.2019 pátek	12.04.2019 pátek	26.04.2019 pátek	35
B1.3	Sběr dat a jejich analýza	x			
B1	Průběžná zpráva z evaluace pilotáže MK I.	30.08.2019 pátek	20.09.2019 pátek	04.10.2019 pátek	35
B2.1	Plán evaluace pilotáže MK II.	26.08.2019 pondělí	13.09.2019 pátek	30.09.2019 pondělí	35
B2.2	Metodologický projekt evaluací pilotáže MK II.	25.10.2019 pátek	14.11.2019 čtvrtek	29.11.2019 pátek	35
B2.3	Sběr dat a jejich analýza	x			
B2	Průběžná zpráva z evaluace pilotáže MK II.	26.03.2020 čtvrtek	15.04.2020 středa	30.04.2020 čtvrtek	35
B3.1	Plán evaluace implementace MK I.	23.12.2020 středa	12.01.2021 úterý	27.01.2021 středa	35
B3.2	Metodologický projekt evaluací implementace MK I.	24.02.2021 středa	16.03.2021 úterý	31.03.2021 středa	35
B3.3	Sběr dat a jejich analýza	x			
B3	Průběžná zpráva z evaluace implementace MK I.	26.08.2021 čtvrtek	15.09.2021 středa	30.09.2021 čtvrtek	35
B4.1	Plán evaluace implementace MK II.	27.07.2021 úterý	16.08.2021 pondělí	31.08.2021 úterý	35
B4.2	Metodologický projekt evaluací implementace MK II.	24.09.2021 pátek	14.10.2021 čtvrtek	29.10.2021 pátek	35
B4.3	Sběr dat a jejich analýza	x			
B4	Průběžná zpráva z evaluace implementace MK II.	24.02.2022 čtvrtek	16.03.2022 středa	31.03.2022 čtvrtek	35
C1	Plán Monitoringu využití aktivit MK ve školách	10.09.2021 pátek	30.09.2021 čtvrtek	15.10.2021 pátek	35
C2	Metodologický projekt Monitoringu využití aktivit MK ve školách	15.11.2021 pondělí	03.12.2021 pátek	20.12.2021 pondělí	35
C3	Sběr dat a jejich analýza	x			
C	Analytická zpráva z Monitoringu využití aktivit MK ve školách	26.04.2022 úterý	16.05.2022 pondělí	31.05.2022 úterý	35
D	Závěrečná evaluační zpráva o klíčové aktivitě Kabinet	26.05.2022 čtvrtek	15.06.2022 středa	30.06.2022 čtvrtek	35