

Předmět díla:	ZOO BRNO - VENKOVNÍ VÝBĚH ŠIMPANZŮ		
Objekt:	SO 06 - Schodiště s výtahem, přepouštěcí prostor		
Objednatel:	Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.		
TDI:	S-invest CZ s.r.o.		
Projektant:	AND spol s.r.o.		
Popis změny:			
Doplnění požárních ucpávek na SO 06.			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	5 825,43 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	5 825,43 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	1 223,34 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	7 048,77 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	dle postupu stavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet		