

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce střechy objektu ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská čp. 679, Česká Lípa“

(dále jen dodatek č. 2)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Objednatel:
se sídlem:
IČ: 00260428
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení: | Město Česká Lípa
Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
DIČ: CZ 00260428
Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního oddělení
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 2. | Zhotovitel:
se sídlem:
IČ: 277 38 248
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4972. | Karnet a.s.
Tuřanka 574/34, 627 00 Brno
DIČ: CZ 277 38 248
Miroslavem Rákem, předsedou představenstva
Tomášem Alánem a Jiřím Hollitzerem
stavbyvedoucím
čxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4972. |

II. Účel dodatku č.2

1. Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby **„Rekonstrukce střechy objektu ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská čp. 679, Česká Lípa“** uzavřené mezi smluvními stranami dne 29.6.2016 (dále jen smlouva) ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.10.2016.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod bodem 2.10. nová ujednání v následujícím znění:

2.10. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 2.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.8. smlouvy) a

dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.9. a 2.10. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1, dodatku č. 1 jako její příloha č. 1 a 2 a dodatku č. 2 jako její příloha č.1 .

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1. Cena bez DPH 1 710 757,50 Kč

3.2.2. DPH 21% 359 259,10 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují pod bodem 3.10 nové ujednání v následujícím znění:

3.10 Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. bod 2.10. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 102 491,20 Kč bez DPH, DPH 21% Kč činí 21 523,20 Kč.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 818/2016 dne 21.11.2016.
5. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha

1. Oceněný soupis prací – vícepráce

V České Lípě dne 23.11.2016

V Brně dne 23.11.2016

vz. Alena Šafránková v.r.

Miroslav Rak v.r.

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Miroslav Rak, předseda představenstva