

Předmět díla:	ZOO BRNO - VENKOVNÍ VÝBĚH ŠIMPANZŮ			
Objekt:	SO 05, SO 11, TZ 01, VN+ON			
Objednatel:	Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace			
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.			
TDI:	S-invest CZ s.r.o.			
Projektant:	AND spol s.r.o.			
Popis změny:				
Změna koncepce "Umělých skal"				
Odůvodnění změny:				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		8/1; 8/3; 8/4; 8/5; 8/6
		§ 222 odst. 7		8/2;
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		8 518 778,58 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-2 746 229,78 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		5 772 548,80 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	1 212 235,25 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		6 984 784,05 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termín	Termín realizace změny:		dle postupu stavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
příloha	Přílohy: Rozpočet			