

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Stavba: 3271110901 I/13 – Frýdlant IPHO

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění ve znění souvisejících zákonů

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

Statutární zástupce : [REDACTED], Generální ředitel ŘSD ČR

Zastoupený: [REDACTED], ředitelem správy Liberec
Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí ekon. úseku

ve věcech technických: [REDACTED] edoucí úseku výstavby

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel

Obchodní firma: EKOLA group, spol. s r.o.
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 39803

Sídlo: Mistrovská 4/558,
108 00 Praha 10

Zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 63 98 13 78

DIČ: CZ63 98 13 78

Dále jen zhotovitel

Z důvodu prodloužení termínu plnění dodávky a montáže oken se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění předmětu díla:

| | |
|-----------------------|------------|
| Původní termín plnění | 31.10.2016 |
| Nový termín plnění | 31.12.2016 |

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Oboustranně podepsaný Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Dodatek č. 1 je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem smlouvy. Obě smluvní strany obdrží 2 vyhotovení.

V Liberci dne: 5.10.2016
Za objednatele:

V Praze dne 4. 10. 2016
Za zhotovitele:

ředitel ~~spřávy~~ Liberec

jednatel společnosti
EKOLA group, spol. s r.o.