



DODATEK ČÍSLO : 1 KE SMLOUVA O DÍLO 18-311 MUBOP00EH3B3
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání“ – stavební
část

mezi:

Objednatel: Město Boskovice
se sídlem Masarykovo nám. 4, 680 01 Boskovice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Arch. Petr Zouhar
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 00279978
DIC: CZ00279978

dále jen objednatel – na straně jedné

a

SKR stav, s.r.o.
se sídlem Nováčkova 18, 614 00 Brno
zastoupeným Ing. Ivo Skřivánek, jednatel společnosti
Ing. Petr Skřivánek, prokurista
IČ: 269 61 474
DIC: CZ26961474
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Kus, výrobně-technický ředitel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 48480

dále jen zhotovitel – na straně druhé

**Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dále č.18-311
uzavřené dne 4.6.2018 takto:**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek I. Smluvní strany: část objednatele se upravuje následovně:

Zástupce ve věcech smluvních se vypouští Bc. Hana Nedomová, starostka, a nahrazuje se Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta

II.

Předmět díla

Článek II. Předmět díla, odstavec 2.2 se doplňuje o nový bod, jehož znění je následující:

- Předmět díla dle této smlouvy se mění na základě schváleného změnového listu č. 1, a to o méně a vícepráce popsané a specifikované v tomto změnovém listu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo č: 18-311, a to jako příloha č. 5.

IV.

Cena díla

Článek IV. Cena díla smlouvy, odstavec 4.1 se mění takto:

Cena dle základní SoD bez DPH:	45 525 300,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	775 855,64 Kč
Cena díla celkem dle SoD a DOD 1 bez DPH:	46 301 155,64 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	9 723 242,68 Kč
Nová cena s DPH:	56 024 398,32 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 18-311 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu statutárním zástupcem zhotovitele a starostou objednatele obdrží dvě podepsaná vyhotovení objednatel a dvě podepsaná vyhotovení zhotovitel.



Tento dodatek byl schválen na 6. schůzi rady města konané dne 5. 2. 2019 usnesením č. 4. 2.

Přílohy:

Příloha č.5. Změnový list č.1

V Bečkově dne 3. 2. 2019

V P. ... 6. 2. 2019



Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání		
Objekt:			
Objednatel:	Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4, 680 01 Boskovice		
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s.		
Projektant:	DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno a [REDACTED]		
Popis změny:			
R1 - Odstranění betonových a asfaltových povrchů – dešťová a splašková kanalizace - Ve výkazu výměr nebylo počítáno s odstraněním těchto povrchů při realizaci inženýrských sítí. Bylo nutné odstranění a následné zapravení aby bylo dílo možné v plném rozsahu dokončit. Bez těchto úprav by to bylo nemožné.			
R2 - Jednotná kanalizace - Chybějící materiál ve výkazu výměr, kanalizační potrubí kamenina DN 200,300 včetně kanalizačních šachet prefa, 1ks šachta PVC drenážní. Zemní a ostatní práce s tím související.			
R3 - Konečná úprava povrchu po provedení kanalizací - Výkaz výměr neobsahuje konečnou úpravu povrchu po provedení prací.			
R4 - Změny v pD a chybějící části VV 1. Na základě bouracích prací stávajícího WC ZŠ byla provedena aktualizace dispozice PD. 2. Úprava nosné konstrukce (stěny) venkovního WC původní keramické zdivo bylo nahrazeno ŽB bílá vana. 3. Ve výkazu výměr chybí ležatá dešťová kanalizace. Materiál PVC trubka KG DN 150, vč. výkopových a montážních prací. 4. Odbourání stávajících pilot - kolize s novým založením hlavního objektu a venkovní železobetonové desky. 5. Ve výkazu výměr chybí geotextilie – nebylo uvažováno se svislými přesahy vrstvy šterkového polštáře. 6. Na základě odbouraných zakrytých konstrukcí je nutné stávající část ZŠ opatřit předstěnou sdk.			
R5 - Změny v PD			
R6 - Přesun ornice Změna vyvolána z důvodu nutnosti odvozu stávající ornice, která byla skladována na staveništi ještě před zahájením stavby.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
dokumentace skut provedení		x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	775 855,64 Kč	1,70%
	Výše DPH sazba: 21%	162 929,68 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	938 785,32 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	45 525 300,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	46 301 155,64 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	56 024 398,32 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-35 954,41 Kč	-0,08%
	Vícepráce celkem bez DPH	811 810,05 Kč	1,78%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	847 764,46 Kč	1,86%
termíny	Termín realizace změny:	06-11/2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1 (R1, R2, R3, R4, R5, R6)		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18/311_ZL CPVV Boskovice - Změnové listy**

Objednatel: **Město Boskovice**
Masarykovo náměstí 4/2
68001 Boskovice

IČO: **00279978**
 DIČ: **CZ00279978**

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.**
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: **26961474**
 DIČ: **CZ26961474**

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	723 452,52
PSV	52 403,12
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	775 855,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	775 855,64 CZK
Základní DPH	21 %	162 930,00 CZK
Zaokrouhlení		0,36 CZK

Cena celkem s DPH **938 786,00 CZK**

v

FRVÉ

dne

6.2.2019

[REDACTED]
 Za zhotovitele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	ZL č.1	0	775 856	162 930		100
R1	Rozpočet č. 1 - Odstranění betonových a	0	146 707	30 809		19
R2	Rozpočet č. 2 -Jednotná kanalizace	0	295 962	62 152		38
R3	Rozpočet č. 3 - Konečná úprava povrchu	0	63 306	13 294		8
R4	Rozpočet č. 4 - Změny v PD a chybějící d	0	266 183	55 898		34
R5	Rozpočet č. 5 - Změny v PD	0	-35 954	-7 550		-5
R6	Rozpočet č. 6 - Přesun ornice	0	39 652	8 327		5
Celkem za stavbu		0	775 856	162 930		100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				23
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV				1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				8
4	Vodorovné konstrukce	HSV				9
5	Komunikace	HSV				8
8	Trubní vedení	HSV				18
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				0
96	Bourání konstrukcí	HSV				10
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV				6
711	Izolace proti vodě	PSV				0
721	Vnitřní kanalizace	PSV				7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				0
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	18/311_ZL	CPVV Boskovice - Změnové listy
O:	01	ZL č.1
R:	R1	Rozpočet č.1 - Odstranění betonových a asfaltových povrchů - dešťová a splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	118,91000		
2	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2	118,91000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
3	919735111R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm	m	168,00000		
4	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	168,00000		
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				
5	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm	t	57,07700		
6	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	13,07990		
		70,1569-57,077		13,07990		
7	997221569U00	Přípl ZKD 1km suť kusová	t	701,56900		
		70,1569*10		701,56900		
8	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	70,15690		

Položkový rozpočet

S:	18/311_ZL	CPVV Boskovice - Změnové listy
O:	01	ZL č.1
R:	R2	Rozpočet č. 2 -Jednotná kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	147,84000		
		1,2*2,4*48		138,24000		
		0,8*1,2*10		9,60000		
2	151101102R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	230,40000		
		2,4*2*48		230,40000		
3	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	230,40000		
		Položka pořadí 2: : 230,4		230,40000		
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	147,84000		
		Položka pořadí 1: : 147,84		147,84000		
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	49,82000		
		147,84-98,02		49,82000		
6	171201201RT1	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1m2 plochy připadá přes 2,3 výkopku nbo ornice	m3	49,82000		
7	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 500m	m3	97,92000		
		48*1,2*(2,4-0,7)		97,92000		
8	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 500m	m3	3,60000		
		0,8*0,45*10		3,60000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
9	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	6,96000		
		1,2*0,1*58		6,96000		
10	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem CB 12,5	m3	25,10400		
		0,523*48		25,10400		
11	588337368R	šterkopisek frakce 0,0 až 63,0 mm třída A	t	10,94400		
		1,2*0,1*48*1,9		10,94400		
Díl: 8 Trubní vedení						
12	811371111R00	Montáž potrubí z trub kameninových DN 300	m	28,00000		
13	811351110	Montáž potrubí z trub kameninových DN 200	m	20,00000		
14	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	48,00000		
15	592-1011	Šachtice drenážní DN315 vč. poklopu	ks	1,00000		
16	59224368.A	Dno šachtění přímé TBZ-Q.1 100/1000	ks	4,00000		
17	593-001	Trubka kameninová-polyuretan.spoj-200/2,5m	ks	7,00000		
18	593-002	Trubka kameninová-polyuretan.spoj-300/2,5m	ks	11,00000		
19	593-003	Zátka kamenina DN150 F 160 spoj F - pryž	ks	3,00000		
20	593-004	Zátka kamenina DN150 F 200 spoj F - pryž	ks	1,00000		
21	593-005	Odbočka KG 200/200 45st KGEA	ks	7,00000		
22	593-006	ZÁTKA KG DN200 KGM	ks	7,00000		
23	593-007	Odbočka kam. 200/150 45 st.C160 - spoj F/F	ks	2,00000		
24	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	10,00000		

Položkový rozpočet

S:	18/311_ZL	CPVV Boskovice - Změnové listy
O:	01	ZL č.1
R:	R3	Rozpočet č. 3 - Konečná úprava povrchu po provedení kanalizací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				
1	564871111RT4	Podklad ze štěrku tloušťky 25 cm štěrku frakce 0-63 mm	m2	237,82000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
2	998222091R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km	t	91,42000		

Položkový rozpočet

S:	18/311_ZL	CPVV Boskovice - Změnové listy
O:	01	ZL č.1
R:	R4	Rozpočet č. 4 - Změny v PD a chybějící části výkazu výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	132200112RAC	Hloubení rýh zapažených šířky 200 cm, v hornině 1-4, odvoz do 10 000m, uložení na skládku pro ležatou dešťovou kanalizaci : 68,237*0,6*0,8	m3	32,75376		
					32,75376	
2	174100010RAC	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 1 000m pro ležatou dešťovou kanalizaci : 68,237*0,8*1,6	m3	87,34336		
					87,34336	
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
3	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextílií chybějící přesahy geotextilie pod amfiteátre : 274,92	m2	274,92000		
					274,92000	
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						
4	69366055	Geotextilie 63 100% 63/30 300 g/m2 šíře 8,8m chybějící přesahy geotextilie pod objektem amfiteátru : 274,92*1,15	m2	316,15800		
					316,15800	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
5	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XC3, XF1, XA2 (CZ, F.1) WC venkovní - záměna za keramické zdivo tl. 300 : 6,25*3,0*0,3	m3	5,62500		
					5,62500	
6	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení WC venkovní : 6,26*3	m2	18,78000		
					18,78000	
7	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění WC venkovní : 6,26*3	m2	18,78000		
					18,78000	
8	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) WC venkovní ŽB stěna : 18,78*4,44/1000	t	0,08338		
					0,08338	
9	311237432x00	Zdivo z keramických brouš.P10, tl. 240 cm, lepidlo celoplošně Změna dispozice social. zař. : (0,15*3)+(0,25*3)	m2	1,20000		
					1,20000	
10	342247532X00	Příčky z keramických broušených tvárnic, lepidlo, tl. 11,5 změna dispozice soc. zař. : (0,15*3)+(0,25*3)	m2	1,20000		
					1,20000	
11	34224754x00	Příčky z cihel keramických broušených, lepidlo, tl. 14 cm záměna tl.300 za 150mm : 18,49 změna dispozice : (0,15*3)+1,26	m2	20,20000		
					18,49000	
					1,71000	
12	347111414X00	Předstěna CVK tl.112,5 mm, ocel.kce, oplášť tl.12,5 záměna za přízdívku m.č. 102+101 bunkr : 12,995*3 m.č. 101 : 4,085*3 m.č. 123 : 3,225*3 m.č. 124 : 2,080*3 m.č. WC Chlapci : 9,72	m2	76,87500		
					38,98500	
					12,25500	
					9,67500	
					6,24000	
					9,72000	
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
13	961054112R00	Odbourání znehodnocené výplně pilota D do 650 mm vč. vodorovného přesunu a poplatku za skládku stávající pilota pr. D400 : 21*0,8 stávající pilota pr. D400 : 2*2,5	m	21,80000		
					16,80000	
					5,00000	
14	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC ubourání parapetů : ((2,56+1,25+0,3)*0,9)*0,3	m3	1,10970		
					1,10970	

Položkový rozpočet

S:	18/311_ZL	CPVV Boskovice - Změnové listy
O:	01	ZL č.1
R:	R4	Rozpočet č. 4 - Změny v PD a chybějící části výkazu výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	1,19040		
		bourání ležatá kanalizace jednotná : 24,8*0,4*0,12		1,19040		
16	978042114R00	Odstranění KZS minerál. izolace tl 140 mm s omítkou ze strany bunkru : 12,995*3,55 stávající budova školy : 4,085*3,55	m2	60,63400		
				46,13225		
				14,50175		
Díl: 711		Izolace proti vodě				
17	711-R003	Prostupy hydroizolací		1,00000		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
18	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm - dešťová kanalizace	m	77,10781		
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. ležatá dešťová kanalizace : 68,237*1,13		77,10781		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,40600		
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za sklád				
20	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel	t	3,40600		

Položkový rozpočet

S:	18/311_ZL	CPVV Boskovice - Změnové listy
O:	01	ZL č.1
R:	R5	Rozpočet č. 5 - Změny v PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	311237445R00	Zdivo z keramických broušených P15, tl. 30 cm, lepidlo celoplošně	m2	-9,19000		
		Venkovní WC : -18,49			-18,49000	
		Atika hl. budova : (26,7+10,5)*0,25			9,30000	
2	342247542X00	Příčky z cihel keramických broušených, lepidlo, tl.14 cm	m2	-38,98500		
		Předstěna u bunkru tl. 150mm : -12,995*3			-38,98500	

Položkový rozpočet

S:	18/311_ZL	CPVV Boskovice - Změnové listy
O:	01	ZL č.1
R:	R6	Rozpočet č. 6 - Přesun ornice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	298,13665		
		Odvoz výkopku (vše mimo areál) : 480/1,610			298,13665	
2	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 490,68325		
		298,13665*5			1 490,68325	
3	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	298,13665		
		298,13665			298,13665	
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	298,13665		
		298,13665			298,13665	

Cena celkem dle SoD	45 525 300,00 Kč
---------------------	------------------

Změnový list č.	Odůvodnění změny závazku ze smlouvy						Celkem	způsobilé / nezpůsobilé	Vliv na obálku budovy ano / ne
	odst. 9.2.2 MP		odst. 9.2.3 MP		odst. 9.2.4 MP				
	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce			
1	811 810,05 Kč	35 954,41 Kč							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
Celkem	811 810,05 Kč	35 954,41 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Hodnota změny	775 855,64 Kč	1,70%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%			
Hodnota změny celkem									
Hodnota změny celkem bez de minimis									