

Dodatek č. 6 **ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon** **inženýrské činnosti a autorského dozoru**

uzavřené dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. z.č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: 2014L-0040
Ev. č. dodatku č. 6 u objednatele: 2014L-0040-006

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Karlova
Veřejná vysoká škola podle z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění
pozdějších předpisů, do obchodního rejstříku se nezapisuje
Se sídlem: Ovocný trh 560/5, Praha 1, Staré Město, PSČ 116 36
Ve věci součásti dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:

1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, Nové Město, Praha 2, 121 08
(zároveň adresa pro doručování)

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

ID datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: 37434021/0100

Zastoupen ve věcech smluvních:

Ing. Evou Soubustovou, MBA, tajemnicí 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy

Zastoupen ve věcech technických:

xxx – vedoucím technicko – provozního oddělení

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: **ATELIER GENESIS, spol. s r.o.**

Se sídlem: Nad Kazankou 194/32, PSČ 171 00 Praha 7 - Troja

Zastoupen ve věcech smluvních: xxx, jednatelem

IČO: 64574652 DIČ: CZ64574652

ID datové schránky: nent9d2

Bank. spojení: ČSOB Praha 2

Číslo účtu: 474036013/0300

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 41787

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají dle ustanovení čl. XI., odst. 11.2 smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „Smlouva“) č. objednatele: 2014L-

0040 tento dodatek č. 6. Předmětem Smlouvy je vypracování projektové dokumentace včetně zajištění související inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavební akci „UK – 1. LF – Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5 – 7“ (dále jen „Dílo“). V souvislosti s probíhající realizací stavební akce „UK – 1. LF – Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5 - 7“ (dále jen „stavba“) se doplňuje předmět plnění citované Smlouvy tak, jak je v textu Dodatku č. 6 dále uvedeno.

1.

Dne 01.10.2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „zákon“), který zrušil a nahradil zákon č. 137/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k této skutečnosti postupuje objednatel při změně Smlouvy dle ust. § 273 odst. 6 zákona („Přechodná ustanovení pro zadávání veřejných zakázek“).

Dle ust. § 273 odst. 6 zákona se změny závazků ze smluv na veřejné zakázky uzavřených podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona posuzují podle tohoto zákona.

Objednatel tedy postupuje v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo
2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Objednatel postupuje v souladu se zákonem, neboť se jedná o změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Vypracování projektové dokumentace včetně zajištění související inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavební akci „UK – 1. LF – Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5 - 7“**“ a hodnota této změny nepřekročí 10 % z ceny původní hodnoty závazku, tj. z ceny 1 470 000,- Kč bez DPH, přičemž žádné další změny mající vliv na hodnotu závazku nebyly v rámci realizace této veřejné zakázky provedeny.

2.

Po vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) dle čl. II., odst. 2.2 Smlouvy došlo při realizaci stavby k některým změnám týkajícím se dispozice stavby, vedení inženýrských sítí, použitých materiálů a postupů při realizaci stavby, a rovněž k dalším změnám stavby vyplývajícím z projednávání způsobu realizace stavby s orgány památkové péče.

Nutnost těchto změn stavby byla projednána a potvrzena při kontrolních dnech stavby za přítomnosti zástupců objednatele, technického dozoru a dalších účastníků stavby a uvedena

v písemném protokolu z kontrolního dne. Zapracování těchto změn do DPS je nezbytné pro projednání změn smlouvy o dílo na realizaci stavby se zhotovitelem stavby a pro další průběh stavebních prací.

Jedná se o tyto změny a doplnění DPS:

- Změna PD č.1 – posluchárna – změna tvaru římsy a atiky
- Změna PD č.2 - změna tvaru příčka na sociálních zařízeních 2 a 3. NP,
- Změna PD č.3 – návrh injektáže základů pro ochranu proti vlhkosti
- Změna PD č.4 - změna techn. zprávy - postup a rozsah bourání původního výtahu
- Změna PD č.5 – změna podlahového topení za radiátory v rizalitu
- Změna PD č.6 – změna podlah místností v rizalitu
- Změna PD č.7 - změna záchytného systému
- Změna PD č.8 - doplnění umyvadla v pracovnách
- Změna PD č.9 - úprava ovládání osvětlení
- Změna PD č.10 – doplnění nástěnných světel v posluchárně
- Změna PD č.11 – změna ocelové konstrukce krovu
- Změna PD č.12 – doplnění drenáže základů
- Změna PD č.13 – změna dispozic místností na půdě
- Změna PD č.14 - změna základů pro plošinu ve zvířetníku

Zhotovitel se zavazuje dodatečně provést výše uvedené projektové práce tak, aby se toto doplnění a změna DPS stalo nedílnou součástí Díla a aby byl splněn původní účel Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vypracovat číslované doplňky DPS a provést zahrnutí těchto změn DPS do dokumentace pro kolaudaci stavby a do dokumentace skutečného provedení stavby.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést změny a doplnění DPS dle čl. 2 tohoto dodatku v termínu nejpozději do 30 dnů od data účinnosti tohoto dodatku.

4.

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za část Díla dle tohoto dodatku, tj. dodatečné projektové práce týkající se doplnění a změn DPS, **cenu ve výši 145.000,- Kč bez DPH** (slovy: **jednastočtyřicetpěttisíc korun českých**), sazba DPH činí 21 %, výše DPH činí 30.450,- Kč (slovy: třicettisícčtyřistapadesát korun českých), **cena včetně DPH činí 175.450,- Kč** (slovy: **jednostosedmdesátpěttisícčtyřistapadesát korun českých**).

Ostatní ceny uvedené v čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy se nemění.

Objednatel se tedy zavazuje uhradit Zhotoviteli za splnění Díla (dle Smlouvy a všech jejích dodatků č. 1 až č. 6) sjednanou **celkovou cenu ve výši 1.615.000,- Kč bez DPH** (slovy: **jedenmilionšestsetpatnácttisíc korun českých**), DPH činí 21 %, DPH činí 339.150,- Kč (slovy:

třistatřicetdevět tisíc korun českých), **celková cena včetně DPH činí 1.954.150,- Kč (slovy: jeden milion devět set padesát čtyř tisíc stopadesát korun českých).**

Cena dodatečných projektových prací dle čl. 2 tohoto dodatku byla stanovena dle kalkulace zhotovitele zohledňující předpokládanou časovou náročnost projektových prací a souvisejících činností za použití hodinové sazby uvažované v kalkulaci nákladů projektových prací obsažených ve Smlouvě. Nabídka zhotovitele a kalkulace nákladů na doplnění a změnu DPS je přílohou č. 6/6 tohoto dodatku.

Hodnoty výše uvedené sazby DPH, výše DPH a ceny včetně DPH sjednané v tomto dodatku budou upraveny v případě změny sazby DPH v souladu s aktuální změnou zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Platební plán pro dodatečné projektové práce specifikované v čl. 2. tohoto dodatku je přílohou č. 7/6 tohoto dodatku.

5.

Další ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1 až č. 5 k ní, nedotčená tímto dodatkem č. 6, zůstávají beze změny.

Dodatek č. 6 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé z nich, pokud je opatřeno podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany berou na vědomí, že Univerzita Karlova je jako veřejná vysoká škola subjektem podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, (dále jen „zákon o registru smluv“), a na smlouvy jí uzavírané a dodatky k nim se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle tohoto zákona. Smluvní strany vyslovují tímto souhlas s uveřejněním plného znění tohoto dodatku v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství, a žádnou jeho část ani jeho metadata proto nevyloučily z uveřejnění. Uveřejnění podle předchozí věty zajistí prostřednictvím registru smluv objednatel neprodleně po dni uzavření tohoto dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění tohoto dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace tohoto dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň).

Tento dodatek č. 6 ke Smlouvě nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 6 má dvě přílohy, které tvoří jeho nedílnou součást, a to:

- o přílohu č. 6/6 – Nabídka zhotovitele a kalkulace nákladů na doplnění a změnu DPS
- o přílohu č. 7/6 - Platební plán pro dodatečné projektové práce

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 6 a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne 12. 3. 2019

V Praze dne 12. 3. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Soubustová, MBA
tajemnice 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy

.....
xxx
jednatel ATELIER GENESIS, spol.s r.o.



**1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Kateřinská 1660/32
PSČ 121 08
Praha 2**

V Praze dne: 10.1.2019

vyřizuje: xxx

tel: xxx

Věc: Albertov 5,7 – Rekonstrukce Fyziologického ústavu

Nabídka na projektové práce a výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru pro změny č. 1 až 14:

Investor: 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha 2, Kateřinská 1660/32, PSČ 121 08

Zhotovitel: ATELIER GENESIS, spol. s r. o.
Nad Kazankou 194/32, 171 00 Praha 7 - Troja

Nabídka je stanovena odhadem počtu výkonových hodin na projektovou činnost a sazby za tuto hodinu, doplněné o reprografické práce.

Obsah projektu :

Rekonstrukce Fyziologického ústavu v objektu Albertov 5,7, zpracování dokumentace pro řešení změn a drobné stavební úpravy podle nového požadavku uživatele v objektu Albertov 5. Dokumentace řešení změn, v požadované podrobnosti výkresů v počtu paré 4, vč. 1 x na CD.

Jedná se o tyto změny a doplnění DPS:

Cena v Kč bez DPH

Změna PD č. 1 - posluchárna - změna tvaru římsy a atiky	10.000,-
Změna PD č. 2 - změna tvaru příčky na sociálních zařízeních 2. a 3. NP	8.000,-
Změna PD č. 3 - návrh injektáže základů pro ochranu proti vlhkosti	12.000,-
Změna PD č. 4 - změna tech. zprávy - postup a rozsah bour. pův. výtahu	4.000,-
Změna PD č. 5 - změna podlahového topení za radiátory v rizalitu	17.000,-
Změna PD č. 6 - změna podlah místností v rizalitu	10.000,-
Změna PD č. 7 - změna záchytného systému	5.000,-
Změna PD č. 8 - doplnění umyvadla v pracovnách	12.000,-
Změna PD č. 9 - úprava ovládání osvětlení	7.000,-
Změna PD č.10 - doplnění nástěnných světel v posluchárně	9.000,-
Změna PD č.11 - změna ocelové konstrukce krovu	14.000,-
Změna PD č.12 - doplnění drenáže základů	7.000,-
Změna PD č.13 - změna dispozic místností na půdě	20.000,-
Změna PD č.14 - změna základů pro plošinu ve zvířetníku	10.000,-

Celkem bez DPH 21%	145.000,- Kč
DPH dle platných předpisů – předpoklad 21%	30.450,- Kč

Cena celkem vč. DPH

175.450,- Kč

Termín zpracování:

Dokumentace: do 10 pracovních dní od odsouhlasení řešení investorem,
předpoklad postupně do konce března 2019

Zpracoval: xxx

Příloha č. 7/6 Dodatku č.6 – PLATEBNÍ PLÁN

Předmět plnění	STRUČNÝ OBSAH FÁZE	Cena v Kč včetně DPH	Finanční objem (fakturace) v Kč vč. DPH v roce					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fáze 1 dle čl. III. odst. 3.2 písm. a) smlouvy	DUR	217.800,-	0	DUR = 187.150,- CELKEM = 187.150,-	IČ = 30.650,- CELKEM = 30.650,-	0	0	
Fáze 2 dle čl. III. odst. 3.2 písm. b) smlouvy	DSP	580.800,-	0	0	DSP = 550.150,- IČ = 30.650,- CELKEM = 580.800,-	0	0	
Fáze 3 dle čl. III. odst. 3.2 písm. c) smlouvy	DPS	847.000,-	0	0	DPS = 835.000,- CELKEM = 835.000,-	0		IČ = 12.000,- CELKEM = 12.000,-
Fáze 4 dle čl. III. odst. 3.2 písm. d) smlouvy	AD	133.100,-	0	0	0	0	54.450,-	78.650,-
Dílo dle dodatku č.6	DPS	175.450,-	0	0	0	0	0	175.450,-
CELKEM		1.954.150,-	0	187.150,-	1.446.450,-	0	54.450,-	266.100,-