

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 21. 6. 2018 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
na realizaci díla
„Zesílení ocelové konstrukce mostu k AČOV“
(dále jen „*smlouva*“)

Smluvní strany:

1. Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539
zastoupená: Ing. Milanem Míkou, ředitelem společnosti
tel.: XXX
e-mail : XXX
bankovní spojení: XXX, Česká spořitelna, a.s.
TDI a koordinátor BOZP: VRV a.s. (Ing. Petr Jerhot)
(dále jen jako „*objednatel*“)

2. STAVOPLAST KL spol. s r.o..
se sídlem: Stachy 266, 384 73 Stachy
IČ: 40740056
DIČ: CZ40740056
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C,
vložka 443
zastoupená: Ing. Kamilem Žižkou, jednatelem a ředitelem společnosti
za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Petr Šimáček, stavbyvedoucí
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Prachatice
číslo účtu (zveřejněný účet): XXX
e-mail: XXX
(dále jen jako „*zhotovitel*“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 6. 2018 takto:

Čl. I. Předmět smlouvy

Čl. I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací, které jsou specifikovány v oboustranně odsouhlaseném změnovém listu č. 1 a který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo .

Čl. III. Cena

Čl. III. Cena, odst. 3.1 se v celém rozsahu ruší a nově zní takto:

3.1 Celková cena díla bez DPH je stanovena ve výši:

Rekapitulace:

Cena podle základní smlouvy o dílo bez DPH	8 727 299,50 Kč
Cena podle dodatku č. 1 bez DPH	894 292,55 Kč
Cena podle dodatku č.2 bez DPH	- 20 496,00 Kč
Cena celkem bez DPH	9 601 096,05 Kč
Sazba DPH 21 %	2 016 230,17 Kč
Cena celkem s DPH	11 617 326,22 Kč

Závěrečná ujednání dodatku č. 2

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy – Změnové listy č. 2a
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Táboře dne : 23.11.2018

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Míka
ředitel společnosti

.....
Ing. Kamil Žižka
jednatel a ředitel