

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 071/18/DILO/4-MAJ**

2018/1108/1/OOM/4-Maj

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“)

Objednatel:**Městská část Praha 4**

Se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

zastoupená na základě příkazní smlouvy uzavřené dne 21.12.2017 správcem nemovitosti společnosti:

4 – Majetková a.s.

Se sídlem Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupená: Ing. Radek Svoboda, předseda představenstva, Ing. Bohumil Mach, místopředseda představenstva

IČ: 28477456

DIČ: CZ28477456

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 14768

a

Zhotovitel:**RESO s.r.o.**

Se sídlem: Brandejsova 320, 164 00 Praha 6 - Nebušice

IČ: 45795231

DIČ: CZ45795231

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Zdeněk Čermák

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle C, vložce 11415

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:**I.****Základní ustanovení**

1) Smluvní strany uzavřely dne 17.12.2018 Smlouvu o dílo č. 071/18/DILO/4-MAJ, jejímž předmětem je provedení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava bytu č. 3, Štúrova 541/37“ (dále jen „Smlouva“). Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 18.12.2018.

2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést některé vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku.

II.
Předmět dodatku

1) Článek II. Smlouvy – Předmět díla se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III.
Cena víceprací a méněprací, cena díla

1) Cena za dílo dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy :	1 081 310,00 Kč bez DPH
Celková cena sjednaných méněprací:	-69 024,80 Kč bez DPH
Celková cena sjednaných víceprací:	59 987,97 Kč bez DPH

2) V textu článku V. Smlouvy se ruší text odst. 5.1. a nahrazuje se následujícím textem:

Cena díla činí:	1 072 273,17 Kč bez DPH
	160 840,98 Kč (15 % DPH)
	1 233 114,15 Kč vč. DPH

IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MVČR, které zajistí objednatel.
- 2) Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 4) Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

Příloha č. 1: Změnový list méněprací a víceprací

V Praze dne: ~~11-03-2019~~

V Praze dne: ~~12-03-2019~~

Za objednatele:

.....
Ing. Kadek Svoboda
předseda představenstva

Ing. Božumil Mach
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Cermák
jednatel

Příloha č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: 64		Výplně otvorů		
1	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	-4,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů		
Díl: 96		Bourání konstrukcí		
2	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,06
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot		
Díl: 726		Instalační prefabrikáty		
4	726 19-1111.R00	D+M vzduchotechniky rozvod potrubí prádelna, koupelna ,WC	kpl	1,00
5	42981798	Trouba Flexo d 125 délka 1000 mm dvouvrstva Al	kus	-1,00
6	998726221R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	%	36,22
	Celkem za	726 Instalační prefabrikáty		
Díl: 733		Rozvod potrubí		
7	733 00-0000.R00	Odpočet ústřední vytápění rozvodné potrubí	kpl	-1,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí		
Díl: 734		Armatury		
8	734 00-0000R00	Odpočet ústř.topení- armatury	kpl	-1,00
	Celkem za	734 Armatury		
Díl: 735		Otopná tělesa		
9	735111540R00	Tělesa otopná litinová +zákl.nátěr, 500/160 včetně potrubí, obroušení	m2	7,49
10	735 00-0000.R00	Odpočet ústřední vytápění otopná tělesa	kpl	1,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské		
11	766661122R00	Montáž dveří do zárubně.otevřavých 1kř. do 0,9m	kus	-6,00
12	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	6,00
13	766670021R00	Montáž dveřního kování	kus	6,00
14	611-60101	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé	kus	-1,00
15	611-60102	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé	kus	-4,00
16	611-60103	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé	kus	-1,00
17	54914621	Dveřní kování PROFIO klíč Cr	kus	6,00
18	61160101	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé	kus	1,00
19	61160102	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé	kus	4,00
20	61160103	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé	kus	1,00
21	61181151	Zárubeň obložková š. 60-90 cm/st. 65-140 mm ERKADO	kus	6,00
22	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	250,73
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské		
Díl: 783		Nátěry		
23	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí obroušením	m2	-7,11
24	783293213R00	Nátěr kov.konstr.Eternal disperz. základ+2x email	m2	-7,11
	Celkem za	783 Nátěry		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		
25	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP	t	0,86
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,86
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,72
28	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,86
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		