

DODATEK Č. 3

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným: [REDACTED]
ve věci této zakázky: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: EKOLA group, spol. s r.o.
se sídlem v Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
zastoupeným [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 63981378 DIČ: CZ63981378

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu (smlouvu) na Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP,
č. 01UK-002891**

(název dílčí veřejné zakázky: I/13 Kladrubská spojka - zpracování dokumentace vlivu na životní prostředí,

**č. smlouvy objednatele: 08PT-000520, č. smlouvy konzultanta: 17.0143-04
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002**

I.

Předmět dodatku

Na základě dohody mezi smluvními stranami se mění Článek III této smlouvy

II.

Změna Článku III. (Doba a místo plnění)

Původní termín:

I. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě výzvy objednatele

specifikace případných etap:

Odevzdání dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb.

- do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele

Odevzdání dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. (tj. příloha č. 3 se všemi odbornými studiemi)

- do 4. 5. 2018

Zjišťovací řízení

- do 3 měsíců od odevzdání dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb., tato doba plnění může být v odůvodněném případě prodloužena v závislosti na složitosti zjišťovacího řízení vedeném příslušným úřadem

Odevzdání dokumentace popisu rozdílů mezi podkladovou stavební dokumentací EIA a DSP pro potřeby vydání verifikačního závazného stanoviska

- do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele

Projednání vč. získání verifikačního závazného stanoviska

- do 2 měsíců od odevzdání dokumentace popisu rozdílů mezi podkladovou stavební dokumentací EIA a DSP

se nahrazuje takto:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě výzvy objednatele

specifikace případných etap:

Odevzdání dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb.

- do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele

Odevzdání dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. (tj. příloha č. 3 se všemi odbornými studiemi)

- do 4. 5. 2018

Zjišťovací řízení

- do 3 měsíců od odevzdání dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb., tato doba plnění může být v odůvodněném případě prodloužena v závislosti na složitosti zjišťovacího řízení vedeném příslušným úřadem

Odevzdání Srovnávací studie vyhodnocení změn záměru na životní prostředí mezi oznámením záměru EIA a DSP

- do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele

Konzultační činnost ŽP v návaznosti na proces EIA v rámci aktualizace DSP

- dle potřeb objednatele

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním smlouvy v registru smluv.
2. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a konzultant dvě vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Chomutově dne **13 -03- 2019**

V Praze dne 13. 2. 2019

PODEPSÁN

za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN

za konzultanta: **EKOLA group, spol. s r.o.**