

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřený dle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Městská část Praha 16,

Se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha – Radotín

Zastoupeno starostou : Mgr. Karlem Hanzlíkem

IČO : 00241598,

DIČ: CZ00241598

Bankovní spojení: [REDAKCE]

na straně jedné jako objednatel II (dále jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

Se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

korespondenční adresa:

Pod Horkou, 273 07 Vinařice

zapsán Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupen: Ing. Vladimírem Králem, technickým vedoucím oblasti,
Ing. Františkem Doubkem, hlavním stavbyvedoucím – VPJ,
zmocněnci dle plné moci ze dne 4.1.2016

IČ: 608 38 744 DIČ: CZ 60838744

bank. spojení: CSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice,

č.ú.: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Vladimír Král, zmocněnec

Ing. František Doubek, zmocněnec

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. František Doubek, hlavní stavbyvedoucí – VPJ

Svoboda Václav, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1

Původní znění článku 1. Předmět smlouvy se mění:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o práce, jejichž obsah i rozsah je uveden v soupise prací, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Všechny ostatní odstavce toho článku zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.

Původní znění článku 3. Cena za zhotovení díla a financování stavby se upravuje:

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli se upravuje o:
Dodatek č.1 222.745,80 Kč bez DPH

Rekapitulace:

Cena díla dle smlouvy	2.064.064,50 Kč bez DPH
Dodatek č.1	<u>222.745,80 Kč bez DPH</u>
Cena celkem včetně dodatku č.1	2.286.810,30 Kč bez DPH

K fakturám bude připočteno DPH dle platných právních předpisů. Navýšení je stanoveno dle výkazu výměr, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Všechny ostatní odstavce toho článku zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.

Ostatní články a ustanovení základní smlouvy o dílo, neřešené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu Dodatku č.1 a jeho autentičnost potvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne:2.12.2016

V Praze, dne: 24.11.2016

.....
Mgr. Karel Hanzlík
starosta

.....
Ing. Vladimír Král
technický vedoucí oblasti

.....
Ing. František Doubek
hlavní stavbyvedoucí – VPJ

Dodatek č.1 přezkoumal:

Eva Klufová
ekonomická vedoucí oblasti

Petr Juna
OTÚ