

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Č. smlouvy objednatele: 10PU-001346
Č. smlouvy zhotovitele: 2016/STA/050

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ452 74 924
zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupen: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

1.
Předmět dodatku

čl. IX DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

původní ustanovení dle Smlouvy o dílo

- 9.1 Stavební práce budou zahájeny v 06/2016.
- 9.2 Doba pro dokončení stavebních prací činí: do 31.8.2016.

se mění tímto dodatkem č. 1 následovně:

- 9.1 Stavební práce budou zahájeny v 08/2016.
- 9.2 Doba pro dokončení stavebních prací činí: do 30.9.2016.

Doba plnění se upravuje z důvodu zdlouhavé administrace výběrového řízení a tím pozdějšího podpisu Smlouvy o dílo.

2.
Závěrečná ujednání

- 2.1. Ostatní body smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou účastníků smlouvy.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží jednom vyhotovení.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno: [redacted]
Funkce: [redacted]
Datum: 01-08-2016

EUROVIA CS, a.s.

Podpis: _____
Jméno: [redacted]
Funkce: [redacted]
Datum: 01-08-2016