

Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. 415-2015-508101 ze dne 15. 6. 2015

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice Ing. Jitka Procházková, odborný referent, Pobočka Teplice
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Telefon:	+420 725548135 / +420 727956824
E-mail :	s.balcarkova@spucr.cz / j.prochazkova2@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOS Litoměřice s.r.o.
Sídlo:	plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	9vjhm85
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115 - 4380790267/0100
IČO:	06035159
DIČ:	CZ06035159
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274940
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 smlouvy o dílo, ze dne 15. 6. 2019 č. objednatele 415-2015-508101 (dále jen dodatek).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suchá u Stebna (dále jen „KoPÚ Stebno u Dubic“ a „KoPÚ Suchá u Stebna“).

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 10. 2. 2019 došlo u KoPÚ Stebno u Dubic projednání posunu termínů v dílčí části díla 3.2.2. a hlavního celku 3.2. Posun termínu je potřebný vzhledem ke skutečnosti, že na základě zpracovaného návrhu KoPÚ Stebno u Dubic bylo nutné aktualizovat plán společných zařízení (dále jen „PSZ“). Objednatel si musí k aktualizovanému PSZ vyžádat vyjádření dotčených orgánů státní správy a projednat ho se sborem zástupců. Aktualizovaný PSZ musí být pak předložen ke schválení zastupitelstvu obce Stebno.
- 1.2. Změna termínu ukončení je provedena u dílčí části 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavního celku 3.2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3).
- 1.3. V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Stebno u Dubic se mění u dílčího celku 3.2.2. termín plnění na 15. 8. 2019 a u hlavního celku 3.2. se mění termín plnění na 15. 11. 2019.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 k dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Stebno u Dubic.
- 2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 až č. 8 zůstávají v platnosti.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 08.03.2019

V Praze dne 08.03.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zbyněk Řezník
jednatel
GEOS Litoměřice s.r.o.