



Název stavby: **Kněžmost, K Cihelné 258 - střešní**
 číslo cen. cen. V-C-202/78076
 Karta majetku - číslo a podíl: 21060761 - 33

příloha č. 2.1b OBJEDNATELEM POŽADOVANÉ LHŮTY PLNĚNÍ

lhůty jsou uvedeny v pracovních dnech - DP

počítání lhůty T01 od data nabytí účinnosti SoD počítání lhůty T02 a dalších termínů - od ukončení lhůty výnosu předložených

označení části plnění pro 1.et. PD	stavba	objektová soustava	stavba	stavba	stavba	předsouhlasená hodnota zápočetných nákladů stavby, bez DPH	PROFESNÍ VÝKONY - VÝKONOVÉ FÁZE podle výkonového a honorářového řádu České stavební standardy 1. etapa fáze projektová									DALŠÍ VÝKONY, resp. dokumentace, které nejsou obsaženy VF podle Hoř.							
							VF 1. 709 - příprava arkby	VF 2. 575 - studie stavby	VF 3. 518 - dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí	VF 4. 519 - dokumentace k návrhu na vydání stavebního povolení	VF 5. 2.047 - inženýringové práce na provedení stavby	VF 6. 2.05 - dokumentace pro provedení stavby	VF 6.023 - dokumentace pro vyřízení zhotovitele	VF 7.025 - výhled zhotovitele	VF 6.02 - AD, T02	VF 6.027 - úvodní stavby do užívání	VF 6.028 - úvodní stavby do užívání	DV 1.01 - dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o rozšíření stavby	DV 1.02 - projekt BODP na stavění	DV 2.01 - součástí výkonného zpracování projektu, zpracování návrhu stavby při zpracování PD	DV 2.02 - součástí výkonného zpracování projektu, zpracování návrhu stavby při zpracování PD	DV 2.03 - součástí výkonného zpracování projektu, zpracování návrhu stavby při zpracování PD	
objekt bytové cihlný pco							T01	T02	T03	T04	T05	T06	T07	T08	T09								
A	bez úpravy sběrná výševýhledová železniční (dřevěná pce)	SO 04	1.et. real.	SO 04.0		90 000,00 Kč	do 15 DP	do 15 DP	ne	do 20 DP	ve lhůtách správného řízení	do 25 DP	do 10 DP	ne	ve lhůtách realizace stavby	ve lhůtách uskolení realizované stavby do užívání	ve lhůtách správného řízení	do 30 DP	ve lhůtách na průběh VF příslušného SO	ne	ne	ne	
A	mez optiče občanská vybavenost trávníkové	SO 04.1	1.et. real.	SO 04.1.0		100 000,00 Kč	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ve lhůtách realizace stavby	ne	ne	do 30 DP	ne	ne	ne	ne	
A	velká venkovní střešní	SO 05.1	1.et. real.	SO 05.1.N		700 000,00 Kč	do 18 DP	do 20 DP	ne	do 30 DP	ve lhůtách správného řízení	do 30 DP	do 15 DP	ne	ve lhůtách realizace stavby	ve lhůtách uskolení realizované stavby do užívání	ve lhůtách správného řízení	ne	ve lhůtách na průběh VF příslušného SO	do 100 DP	ne	ne	
A	příslušenství střešní velká střešní na R25T	SO 05.2	1.et. real.	SO 05.2.N		1 440 000,00 Kč	do 18 DP	do 20 DP	ne	do 30 DP	ve lhůtách správného řízení	do 30 DP	do 15 DP	ne	ve lhůtách realizace stavby	ve lhůtách uskolení realizované stavby do užívání	ve lhůtách správného řízení	ne	ve lhůtách na průběh VF příslušného SO	ne	ve lhůtách realizace stavby	ve lhůtách realizace stavby	
A				SO 05.3.N		150 000,00 Kč	do 05 DP	ne	ne	ne	ne	do 10 DP	do 5 DP	ne	ve lhůtách realizace stavby	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
A	malá venkovní střešní	SO 06.1	1.et. real.	SO 06.1.N		600 000,00 Kč	do 18 DP	do 20 DP	ne	do 30 DP	ve lhůtách správného řízení	do 30 DP	do 15 DP	ne	ve lhůtách realizace stavby	ve lhůtách uskolení realizované stavby do užívání	ve lhůtách správného řízení	ne	ve lhůtách na průběh VF příslušného SO	do 100 DP	ne	ne	
A	příslušenství střešní malá střešní na R25T	SO 06.2	1.et. real.	SO 06.2.N		1 080 000,00 Kč	do 18 DP	do 20 DP	ne	do 30 DP	ve lhůtách správného řízení	do 30 DP	do 15 DP	ne	ve lhůtách realizace stavby	ve lhůtách uskolení realizované stavby do užívání	ve lhůtách správného řízení	ne	ve lhůtách na průběh VF příslušného SO	ne	ve lhůtách realizace stavby	ve lhůtách realizace stavby	
A				SO 06.3.N		100 000,00 Kč	do 05 DP	ne	ne	ne	ne	do 10 DP	do 5 DP	ne	ve lhůtách realizace stavby	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
A	základní veřejné parkovací stání s výhledem pro rozšíření veřejného parkování		1.et. real.	SO 08.N		1 000 000,00 Kč	do 05 DP	do 06 DP	ne	ne	ne	do 30 DP	do 15 DP	ne	ve lhůtách realizace stavby	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
B	PODÁNÍ NÁVRHU NA ZMĚNU UP		1.et.																				do 30 pracovních dní od nabytí účinnosti SoD

A/ PROFESNÍ VÝKONY – VÝKONOVÉ FÁZE podle výkonového a honorářového řádu ČKAIT,ČKA, České stavební standardy		
Výkonová fáze	název výkonu	obsah výkonu
VF I.	PPR - přípravné práce	provedení profesních výkonů pro přípravu zakázky
VF II.	STS - studie stavby	provedení profesních výkonů pro zpracování návrhu stavby
VF III.	DUR - dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí	provedení profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí pro stavbu
VF IV.	DSP - dokumentace k návrhu na vydání stavebního povolení	provedení profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu
VF IV.2	DSP_IN obstarání stavebního povolení v právní moci	obstarání stavebního povolení v právní moci
VF V.	DPS - dokumentace pro provedení stavby	provedení profesních výkonů pro zpracování dokumentace pro provedení stavby
VF VI.	DZS – dokumentace pro vyhledání zhotovitele	provedení profesních výkonů pro zpracování podkladů pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby – sestavení tendrové/zadávací dokumentace
VF VII.	VDS – výběr zhotovitele	provedení profesních výkonů při výběru dodavatele/zhotovitele stavby, – zadání realizace stavby
VF VIII.	AD, TDS	provedení profesních výkonů autorského a investorského (technického) dozoru při provádění stavby
VF IX.	SKP – uvedení stavby do užívání	provedení profesních výkonů po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání
VF IX.2	SKP-IN obstarání kolaudačního souhlasu	obstarání kolaudace

B/ další výkony, resp. dokumentace, které nejsou obsahem výkonových fází podle tohoto řádu a jejich zajištění či vypracování není kryto celkovým základním honorářem		
Výkonová fáze	název výkonu	obsah výkonu
DV I.	plán BOZP na staveništi pro 1. etapu realizace	vypracování plánu BOZP na staveništi v souladu se zákonem 309/2006 Sb. odborně způsobilou osobou – koordinátorem BOZP na staveništi (§ 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.)
DV II.	součinnost odborně způsobilé osoby, znalcem v oboru balistiky při zpracování PD	součinnost odborně způsobilé osoby, znalcem v oboru balistiky, při návrhu bezpečnostních stavebně technických opatření venkovních střešnic
DV II.2	Provozní řád střelnice	zpracování návrhu nového provozního řádu střelnice ověřeného odborně způsobilou osobou, znalcem v oboru balistiky, v souladu se zákonem o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb, provozování střelnic díl 7, § 52,
DV III.	součinnost odborně způsobilé osoby, znalcem v oboru stavební akustiky při zpracování PD	součinnost odborně způsobilé osoby, znalcem v oboru stavební akustiky, při návrhu akustických stavebně technických opatření venkovních střešnic
DV III.2	akustické měření hluku ze střelby akreditovanou zkušebnou	akustické měření hluku ze střelby na venkovních střelnicích po provedení stavebně technických opatření proti šíření hluku směrem k obytné zástavbě obce Kněžmost ve vazbě na hygienické hlukové limity akreditovanou zkušebnou

		podání návrhu na změnu UP – střelnice stavba pro bezpečnost státu
DV VII.	návrhu na změnu UP	
DV VIII.	dokumentace pro rozhodnutí o odstranění stavby a rozhodnutí o odstranění stavby	SO 04 torzo objektu bývalých pecí ,SO 04.1 objekt nefunkční trafostanice, zpracování návrhu na odstranění staveb

pozn: další výkony DV. IV-DV VI. nejsou předmětem této poptávky ;

DV IV.	energetický audit	objekty SO 01-03, zpracovatel osoba s oprávněním k činnosti v oblasti energetické účinnosti, energetický auditor, který má osvědčení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a je zapsán v Seznamu energetických expertů
--------	-------------------	---