

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy objednatele: 2448/00066001/2018

Číslo smlouvy poskytovatele: 7517/MP

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město  
IČO: 45271895  
DIČ: CZ45271895  
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418  
jejímž jménem jedná: Ing. David Krása, předseda představenstva  
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.9.2018 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva o poskytnutí služeb**“) a dne 20.12.2018 dodatek č. 1 na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/245 Lázně Toušeň, most ev.č.245-002 přes Zápský potok před obcí Toušeň\_PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí služeb a článkem 5.1.3 byl Poskytovatel povinen podat žádost o stavební povolení nejpozději do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy o poskytnutí služeb.
3. Z důvodu toho, že dotčené orgány státní správy neposkytli v zákonné lhůtě vyjádření k předložené dokumentaci, která jsou potřebná k podání žádosti o stavební povolení, mají Smluvní strany zájem na změnu termínu plnění.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 5.2 Smlouvy o poskytnutí služeb se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o poskytnutí služeb, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 5.1.3 Smlouvy o poskytnutí služeb se mění následovně:

- 5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
  - **Nejpozději do 8 měsíců od účinnosti Smlouvy**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne  
Objednatel:

V Praze dne  
Poskytovatel:

---

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA  
ředitel

---

**METROPROJEKT Praha a.s.**  
Ing. David Krása  
předseda představenstva

---

**METROPROJEKT Praha a.s.**  
Ing. Vladimír Seidl  
předseda představenstva