

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2651/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: A2038/18

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace
investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

sídlo:

Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená:

Ing. Milošem Sedláčkem, prokuristou

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], vedoucí útvaru 401

IČO:

49241648

DIČ:

CZ49241648

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování projektu kontrolního měření – dokumentu TBD (dále jen „PKM“) na akci: „**VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon technickobezpečnostního dohledu ve fázi realizace stavby – projekt kontrolního měření**“ ze dne 19. 12. 2018.
2. Důvodem prodloužení termínu je změna v řešení uvedeném v Dokumentaci pro provádění stavby VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod a zároveň změna termínu dokončení Dokumentace pro provádění stavby VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod.

3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

II.

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to **nejpozději do 2 měsíců** ode dne předání dokumentace pro provádění stavby VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod objednatelem zhotoviteli.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne 1. 3. 2019

V Praze dne 1.3.2019

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.