

**DODATEK č. 06834-2019-4502-D-0194/97-02-003-S00588-01**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace nesaturované a saturované zóny ve společnosti GasNet s.r.o. lokalita Uherské Hradiště“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **ALFA SYSTEM s.r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33336  
se sídlem: Dobříč čp. 2, Jinočany, PSČ 252 25  
IČO: 62581678  
zastoupená: Ing. Antonín Stříbrný, jednatel  
Ivana Pánková, jednatelka

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 06834-2017-4502-S-0194/97-02-003-S00588 ze dne 14.6.2017 (dále jen „**Dodatek**“).

**I.**

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu vyhotoveného zhotovitelem z listopadu 2018 označeného jako „REALIZAČNÍ PROJEKT SANACE – ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 1 NESATUROVANÉ A SATUROVANÉ ZÓNY VE SPOLEČNOSTI GASNET S.R.O., LOKALITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ“.

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy:

### **Čl. II. bod 2.1 nově zní takto:**

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z listopadu 2018 označeným jako „REALIZAČNÍ PROJEKT SANACE – ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 1 NESATUROVANÉ A SATUROVANÉ ZÓNY VE SPOLEČNOSTI GASNET S.R.O., LOKALITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ“, zpracovaným zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 10.870.460,- (slovy deset-milionů-osm-set-sedmdesát-tisíc-čtyři-sta-šedesát korun českých).“*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “*

Tímto Dodatkem se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** stanovená v **čl. II. bodu 2.7 Smlouvy**. Výše bankovní záruky se zvyšuje na částku **544.000,- Kč** (slovy: pět-set-čtyřicet-čtyři-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli bankovní záruku (případně prokázání změny výše původně sjednané bankovní záruky) do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

### **Čl. III. bod 3.5 a 3.6 Smlouvy nově zní takto:**

*„3.5 K dokončení sanace nesaturované zóny včetně zpracování etapové zprávy dojde nejpozději do 31.5.2019.*

*3.6 K dokončení ostatních sanačních prací (tj. vyjma činností dle čl. XII. této smlouvy) dojde do 31.10.2021. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“*

## III.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele

<https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace>.

Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

#### IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.3.2019  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 6.3.2019  
Za ALFA SYSTEM s.r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Antonín Stříbrný**  
jednatel

---

**Ivana Pánková**  
jednatelka

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx